



Table of contents

1. Table of contents	1
2. KP_ARIS_ПР2.7_КочетковаМП	2
2.1. Model graphic:	2
2.2. Objects	3
2.2.1. Анализ	3
2.2.2. Анализ "как должно быть"	3
2.2.3. Внедрение	3
2.2.4. Встреча с руководителем и утверждение менеджера проекта	3
2.2.5. Выбор поставщика	3
2.2.6. Готовая разработка	3
2.2.7. Корректирующие мероприятия	3
2.2.8. Определение слабых мест в существующей системе	3
2.2.9. Отлаженная эксплуатация	3
2.2.10. Подготовка вариантов решения проблемы	3
2.2.11. Пригласить поставщика	3
2.2.12. Приглашение 5 участников тендера	3
2.2.13. Прием системы	3
2.2.14. Проведение тендера и встреча с поставщиком	4
2.2.15. Разработка документации	4
2.2.16. Разработка и доработка системы	4
2.2.17. Реализация	4
2.2.18. Решение	4
2.2.19. Согласование с бюджетом	4
2.2.20. Тестирование	4

Model graphic:

	Overall goals	Stage	Stage	Stage	Stage
Stages		Анализ	Решение	Реализация	Внедрение
Activities		Определение слабых мест в существующей системе Подготовка вариантов решения проблемы	Встреча с руководителем и утверждение менеджера проекта Согласование с бюджетом Проведение тендера и встреча с поставщиком	Разработка и доработка системы Тестирование Прием системы	Разработка документации Корректирующие мероприятия
Goals		Анализ "как должно быть"	Выбор поставщика	Готовая разработка	Отложенная эксплуатация
Details			Пригласить поставщика		
KPI instances			Приглашение 5 участников тендера		

Objects

	Анализ
	Анализ "как должно быть"
	Внедрение
	Встреча с руководителем и утверждение менеджера проекта
	Выбор поставщика
	Готовая разработка
	Корректирующие мероприятия
	Определение слабых мест в существующей системе
	Отлаженная эксплуатация
	Подготовка вариантов решения проблемы
	Пригласить поставщика
	Приглашение 5 участников тендера

