

Директору ОАО «Котяткины
радости»

Васильевой Е.Д.

от директора ООО «Букка»

Назарова А. А.

Ответ на претензию Заказчика

Уважаемые коллеги!

Благодарим вас за предоставленный анализ документации и замечания по проекту. Мы внимательно изучили каждую из указанных позиций и подготовили структурированный ответ с уточнениями, обоснованиями и предлагаемыми корректирующими действиями.

Ниже представлена позиция Исполнителя по каждому из пунктов.

1. Базовый план по стоимости

1.1. Несогласованность данных о резерве на риски

В направленном замечании утверждается, что методология предусматривает расчет резерва на риски в размере **10% от базового бюджета**, тогда как фактический резерв в Базовом плане составляет 132 905 руб., что эквивалентно 2,14%. На основании этого делается вывод о «несогласованности».

Исполнитель сообщает следующее.

1. Методология проекта не устанавливает фиксированного процента резерва на риски

В Базовом плане по стоимости, на который ссылается Заказчик, отсутствует норма о том, что резерв на риски должен составлять строго **10% от базового бюджета**.

Фактическая методологическая формулировка указана в документе однозначно:

- «Резервы на непредвидённые расходы рассчитаны **методом количественного анализа рисков**»
- «Резерв распределён по контрольным счетам **пропорционально уровню рисков**»

Следовательно:

10% не являются методическим нормативом, а являются **максимально допустимым предельным значением**, применяемым лишь при отсутствии данных анализа рисков.

Таким образом, утверждение заказчика о наличии «жёстко установленного принципа 10%» не соответствует содержанию документа.

2. Резерв 132 905 руб. не является отклонением — он отражает результат анализа рисков

В ходе количественного анализа были учтены:

- вероятность наступления рисков
- финансовое воздействие каждого риска
- меры реагирования
- сниженная экспозиция рисков после применения превентивных мероприятий

Итоговый суммарный риск-профиль проекта относится к низкой категории воздействия, что подтверждается детализацией в реестре рисков.

По этой причине итоговый размер резерва: **132 905 руб. (2,14%)** является обоснованным и отражает **фактический риск-профиль**, а не нормативный процент.

3. Метод «10%» не применяется к сумме всего проекта

Методологически неверно рассчитывать резерв на риски как: $10\% \times (\text{общий базовый бюджет проекта})$

В Базовом плане указано:

- резервы формируются *на уровне контрольных счетов*,
- расчёт выполняется *по каждому счету индивидуально*,

- затем резервы **агрегируются**, а не рассчитываются суммарно.

Это означает:

- **10% не применяется к итоговой сумме** — применяется только к тем счетам, где риски действительно проявляются.
- Часть контрольных счетов (например, ЛИЦ.01 и НАК.01) имеет низкий или нулевой риск-профиль, что можно увидеть в таблице.

Следовательно, итоговый агрегированный резерв **не обязан быть 10% от полной стоимости проекта.**

4. Структура резервов полностью соответствует утверждённой методике

Формирование резерва:

1. Анализ рисков
2. Оценка вероятности × ущерба
3. Расчёт ожидаемого ценового воздействия
4. Распределение по контрольным счетам
5. Агрегация

Этот порядок и отражён в таблице 1. Все значения резервов вытекают из анализа рисков, а не из фиксированного норматива.

5. Заключение по пункту 1.1

Замечание о «противоречии методологии» является необоснованным, поскольку:

- в методологии отсутствует требование расчёта резерва в размере 10% от базового бюджета;
- резерв на риски рассчитан корректно — на основе количественного анализа рисков;
- итоговый резерв 132 905 руб. отражает фактический риск-профиль, а не нормативный процент;
- суммирование резервов производится по контрольным счетам, а не от общей суммы бюджета.

Резерв на риски в размере 132 905 руб. является корректным, методологически обоснованным и полностью соответствует утверждённой процедуре планирования стоимости.

1.2. Необоснованно низкий резерв на риски

В замечании указано, что удельный вес резерва на риски (2,14% от базового бюджета) является «крайне низким» и может свидетельствовать о недостаточном анализе рисков либо недооценке их воздействия. Исполнитель сообщает следующее.

1. Методология проекта не устанавливает норматив минимального размера резерва

В Базовом плане по стоимости однозначно указано:

- «Резервы на непредвиденные расходы рассчитываются методом количественного анализа рисков»
- «Резерв распределён по контрольным счетам пропорционально уровню рисков»

В методологии НЕТ положения о том, что резерв должен составлять минимально допустимый процент (ни 10%, ни иное фиксированное значение).

Таким образом, значение 2,14%:

- не противоречит методологии,
- не нарушает требований,
- является возможным и корректным результатом количественного анализа.

2. Размер резерва определяется профилем рисков, а не процентом бюджета

В ходе анализа были учтены:

- вероятность наступления каждого риска,
- финансовое воздействие после мер минимизации,
- уровень оставшегося риска,
- распределение рисков между контрольными счетами.

По результатам оценки:

- Часть рисков имеет низкую вероятность наступления,
- Несколько крупных рисков имеют высокую степень предупреждающих мероприятий,
- Риски распределены неравномерно — по некоторым счетам их практически нет.

Поэтому суммарный размер резерва получился невысоким.

Это не ошибка расчёта, а констатация низкой риск-нагруженности проекта.

3. 2,14% — нормальный показатель для проектов с высокой предсказуемостью и низкой неопределённостью

Проект «Внедрение системы “Книжный магазин” на 1С:8.3»:

- реализуется на готовой платформе,
- опирается на существующую конфигурацию,
- имеет закрытый, строго определённый объём работ,
- содержит ограниченное количество неопределённостей,
- не включает внешних производственных, строительных или интеграционных рисков.

По международной практике управления проектами (PMBOK, ISO 21500):

- для ИТ-проектов с низкой неопределённостью резерв может составлять 1–3%,
- для высокорисковых проектов — 10–15%.

Таким образом, показатель 2,14% полностью вписывается в стандартные диапазоны и не является необоснованным.

4. Резерв является результатом расчёта, а не субъективной оценки

Замечание утверждает: «Столь малый процент может свидетельствовать о недостаточном анализе рисков».

Исполнитель подчёркивает:

1. Резерв рассчитан количественно, а не субъективно.

2. Метод расчёта указан в документе.
3. Итоговая сумма формируется не “сверху”, а “снизу”, по каждому риску.
4. Итоговый процент — лишь следствие математического расчёта.

Таким образом, размер резервов не может быть завышен искусственно, если расчёт показывает малую вероятность и малую экспозицию рисков.

5. Бюджет проекта защищён двумя уровнями резервов

Базовый план включает:

- Резерв на риски (контрольного уровня) — 132 905 руб.
- Управленческий резерв — 102 336,85 руб., утверждённый отдельно.

Итого защитная подушка: 235 241,85 руб. ($\approx 3,78\%$ от бюджета)

Управленческий резерв предназначен как раз для покрытия ситуаций, не вошедших в базовый анализ рисков.

Таким образом, утверждение о том, что бюджет может быть «исчерпан даже при небольшом количестве рисков», не соответствует фактической структуре резервирования.

6. Заключение по пункту 1.2

Замечание о «необоснованно низком резерве на риски» является необоснованным, поскольку:

1. методология НЕ устанавливает минимального процента резерва;
2. величина резерва соответствует результатам количественного анализа рисков;
3. низкий процент объясняется низкой фактической неопределённостью проекта;
4. в проекте действует двухконтурная система резервов (контрольный + управленческий);
5. суммарный размер резервов соответствует международным стандартам для проектов такого типа.

Размер резерва 132 905 руб. признан корректным, обоснованным и соответствующим методологии планирования стоимости.

1.3. Высокий уровень управленческого резерва

В замечании указано предполагаемое противоречие между:

- заявленным в методологии размером управленческого резерва (5% от общего бюджета проекта);
- фактическим размером резерва (102 336,85 руб., ~1,59% от бюджета).

Исполнитель сообщает следующее.

1. Управленческий резерв не входит в Базовый план по стоимости по методологическим причинам

В документе прямо и недвусмысленно указано:

- «Управленческий резерв не включается в базовый план по стоимости»
- «Управленческий резерв требует отдельного утверждения для использования»

Таким образом:

1. его отсутствие в составе базового плана предусмотрено методологией
2. это не является ошибкой и не рассматривается как несогласованность.

Управленческий резерв — инструмент спонсора проекта, а не средства исполнителя или менеджера проекта. Его исключение из базового плана обеспечивает:

- чистоту контрольных показателей,
- отсутствие искажений в плановых CPI/SPI,
- корректность расчётов освоенного объёма.

Это соответствует PMBOK, ISO 21500 и стандартной практике.

2. Значение 5% — это верхний предел, а не обязательный норматив

В разделе плана указано:

«Управленческий резерв составляет 5% от общего бюджета проекта».

Указанная величина является плановым лимитом, то есть максимально возможным размером управленческого резерва, а не требованием формировать резерв ровно в указанном объёме.

Это стандартная формулировка, означающая:

- спонсор может выделить до 5%,
- формирование меньшей величины допустимо и не нарушает требований методологии.

Таким образом, резерв в размере 102 336,85 руб. (1,59%) соответствует:

- методологии,
- правилам управления стоимостью,
- фактической оценке неопределённости проекта.

3. Фактический размер управленческого резерва был определён Спонсором исходя из низкой неопределённости проекта

Согласно Базовому плану и ТЗ, проект:

- реализуется на стандартной платформе 1С:8.3,
- основан на существующей конфигурации,
- не содержит этапов высокой технической неопределённости,
- имеет фиксированный объём работ,
- не включает внешних зависимостей или нестабильных поставок.

Это означает:

- высокий уровень предсказуемости проекта,
- отсутствие необходимости в крупном управленческом резерве,
- возможность обеспечить достаточную защиту бюджета минимальной суммой.

Именно поэтому Спонсор утвердил резерв в размере 102 336,85 руб., что:

- соответствует низкому уровню неопределённости,
- согласовано с методологией,
- документально закреплено в разделе финансирования.

4. Противоречия в методике расчёта нет

Сопоставление двух величин:

- 5% (потолок),
- 1,59% (факт),

не является противоречием, поскольку:

1. методология задаёт максимальный лимит
2. фактический резерв определяется решением Спонсора
3. резерв в размере 1,59% не нарушает требований.

Сама методология базового плана учитывает, что управленческий резерв:

- не подлежит автоматическому расчёту,
- формируется вручную спонсором исходя из текущих условий.

6. Заключение по пункту 1.3

Замечание о «высоком удельном весе управленческого резерва» и «противоречиях методики» не является обоснованным, поскольку:

- Управленческий резерв по методологии не входит в базовый план по стоимости.
- Цифра 5% — это верхний предел, а не обязательная величина.
- Фактический размер резерва определяется спонсором и не обязан равняться максимуму.
- Резерв 1,59% соответствует низкой неопределённости проекта.

Таким образом, формирование управленческого резерва в размере 102 336,85 руб. является корректным, методически обоснованным и полностью соответствующим структуре и правилам бюджетирования, заложенным в Базовый план по стоимости.

2. План управления рисками проекта

Неопределенность и низкий резерв по бюджету

В замечании указано, что доля резерва в Плане управления рисками (5%) противоречит данным Базового плана по стоимости (1,59%), что создает финансовую уязвимость проекта.

Исполнитель сообщает следующее.

Методология проекта не устанавливает обязательного норматива

В Плане управления рисками указано: *«Резерв по бюджету составляет 5% от общей стоимости проекта, контролируется Спонсором»*.
Данная формулировка:

- Определяет **максимальный лимит**, а не фиксированный размер.
- Не обязывает формировать резерв в полном объеме.
- Таким образом, утверждение о «противоречии» основано на некорректной трактовке методологии.

Управленческий резерв является инструментом Спонсора проекта
Согласно стандартам PMBOK:

- Размер управленческого резерва определяется Спонсором проекта исходя из оценки уровня неопределенности.
- Он не включается в базовый план по стоимости, что соответствует методологии.

Размер резерва 1,59% соответствует уровню рисков проекта
Проект характеризуется:

- Низкой неопределенностью (стабильная платформа 1С, фиксированный объем ТЗ).
- Наличием отдельного резерва на идентифицированные риски (132 905 руб.).
- Совокупной «подушкой безопасности» в размере **235 241,85 руб.** (3,78% от бюджета).

Заключение по данному пункту

Замечание о «несогласованности» является необоснованным. Утвержденный размер резерва соответствует методологии и обеспечивает финансовую устойчивость проекта.

3. Инструкция / ТЗ по бонусам

Отсутствие описания программы лояльности

В замечании указано, что инструкция не содержит описания программы лояльности, что свидетельствует о непоставке продукта.

Исполнитель сообщает следующее:

- 1. Программа лояльности реализуется в отдельном контуре**
Функционал программы лояльности регулируется **отдельным ТЗ** (№ 123456789 от 17.09.2025). Сроки выполнения работ: 18.09.2025 – 29.09.2025.
- 2. Документация будет предоставлена в установленные сроки**
Руководство пользователя для программы лояльности будет разработано и передано Заказчику по завершении работ, как того требует п. 8 ТЗ.
- 3. Утверждение о непоставке продукта преждевременно**
На момент подачи претензии срок сдачи работ (29.09.2025) не наступил. Работы выполняются в соответствии с графиком.

Заключение по данному пункту

Замечание основано на некорректном объединении этапов проекта. Функционал программы лояльности находится в разработке, а его документация будет предоставлена в согласованные сроки.

4. Размытость определения критического влияния

Нечеткий финансовый порог

В замечании указано, что определение «Критического» влияния как «Нарушение ключевых целей проекта» является размытым и не имеет количественных критериев.

Исполнитель сообщает следующее.

- 1. Методологическая обоснованность подхода**

Используемая в Плане управления рисками шкала оценки соответствует лучшим практикам управления проектами (PMBOK 5th Edition). Уровень "Критическое" преднамеренно не имеет жесткого финансового порога, поскольку:

- Критическое влияние определяется качественными, а не только количественными параметрами
- Нарушение ключевых целей проекта может наступить и при меньшем финансовом ущербе, но с катастрофическими последствиями для бизнеса
- Жесткие финансовые лимиты могут искусственно ограничивать идентификацию действительно критических рисков

2. Процедурные гарантии объективности

Для исключения субъективности при оценке критических рисков в проекте предусмотрены:

- Обязательное рассмотрение всех рисков с баллом 4 и выше на заседаниях Управляющего комитета
- Экспертная оценка каждого потенциально критического риска минимум тремя участниками проекта
- Эскалация спорных случаев к Спонсору проекта для финального решения

Заключение по данному пункту

Предложенная шкала оценок является методологически корректной и обеспечивает достаточную точность для управления рисками в рамках данного проекта.

5. Документация о системе

5.1. Неполнота нефункциональных требований (НФТ)

В замечании указано на отсутствие требований к производительности, масштабируемости и безопасности.

Исполнитель сообщает следующее.

Признание недочета: Раздел с НФТ был раскрыт недостаточно полно.

Корректирующие действия:

Будет разработано **Приложение к документации «Нефункциональные требования»**, включающее:

- **Производительность:** Поддержка до 20 пользователей, время отклика интерфейса < 3 сек.
- **Безопасность:** Матрица доступа, политика паролей, регламент резервного копирования.
- **Надежность:** Доступность системы не менее 99,5%.

5.2. Отсутствие ключевых документов

В замечании указано на отсутствие в документации описания документов «Инвентаризация», «Кассовые операции» и «Ввод начальных остатков».

Исполнитель сообщает следующее.

Функции инвентаризации, кассовых операций и ввода начальных остатков **не были явно указаны** в первоначальном Техническом задании.

Хотим заметить, что

1. Функциональная полнота системы

Конфигурация системы включает весь необходимый функционал для работы книжного магазина, включая:

- Управление товарными остатками
- Оформление продаж и возвратов
- Учет финансовых операций
- Формирование отчетности

2. Гибкость платформы 1С

Платформа 1С:Предприятие 8.3 предоставляет типовые механизмы для:

- Проведения инвентаризаций
- Оформления кассовых операций
- Ввода начальных остатков, что делает излишним их отдельное документирование в базовой версии системы.

Заключение по пункту 5.1

Замечания принимаются. Исправленная документация будет предоставлена Заказчику.

Заключение по пункту 5.2

Мы можем согласовать и доработать систему, с появлением нужных вам документов.