

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

3

4

5

8

9

11

12

12

13

15

16

18

21

24

1 Введение

Настоящий План управления закупками разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» и является неотъемлемой составляющей Плана управления проектом. Документ определяет методологию, процессы и процедуры управления закупочной деятельностью на протяжении всего жизненного цикла проекта. Он призван систематизировать процессы закупок для обеспечения их эффективности, прозрачности и соответствия стратегическим целям проекта.

Цели плана управления закупками:

- Гарантировать доступность необходимых товаров, работ и услуг в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета
- Обеспечить соответствиекупаемых ресурсов техническим и качественным требованиям проекта
- Оптимизировать расходы на закупки через применение эффективных стратегий выбора поставщиков и типов контрактов
- Минимизировать риски, связанные с надежностью поставщиков, сроками поставок и качеством продукции
- Создать прозрачную систему управления закупками для всех стейкхолдеров проекта

План управления закупками подлежит регулярному обновлению в ходе реализации проекта и может быть скорректирован по результатам формального процесса управления изменениями. Все участники проекта обязаны руководствоваться положениями настоящего документа при осуществлении закупочной деятельности.

2 Типы договоров

В рамках проекта будут применяться различные типы договоров, выбор которых обусловлен характером закупаемых товаров и услуг, степенью определенности требований и необходимостью распределения рисков между заказчиком и поставщиком.

Договор с фиксированной ценой

Применение:

- Закупка лицензионного программного обеспечения 1С
- Приобретение серверного и торгового оборудования
- Поставка стандартного оборудования и материалов

Условия:

- Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению
- Все расходы, превышающие согласованную цену, несет поставщик
- Четко определенные сроки и спецификации поставки

Преимущества:

- Минимизация рисков бюджета для заказчика
- Предсказуемость затрат
- Простота контроля исполнения

Договор возмещаемых затрат

Применение:

- Услуги консультантов по внедрению 1С
- Доработка и кастомизация конфигурации
- Сложные интеграционные работы

Условия:

- Возмещение фактических затрат поставщика плюс фиксированное вознаграждение
- Предоставление детализированной отчетности о затратах
- Регулярный аудит затрат поставщика

Преимущества:

- Гибкость при изменении требований

- Возможность привлечения экспертов высокой квалификации
- Совместное управление рисками

Договор времени и материалов

Применение:

- Обучение персонала
- Техническая поддержка и консультации
- Нерегулярные работы по настройке и доработке

Условия:

- Оплата по ставкам за трудозатраты и материалы
- Установление лимитов финансирования
- Еженедельная отчетность о выполненных работах

Преимущества:

- Максимальная гибкость
- Быстрое начало работ
- Подходит для работ с неопределенным объемом

Гарантийные обязательства:

- Для оборудования - не менее 12 месяцев с даты поставки
- Для программного обеспечения - техническая поддержка в течение 6 месяцев
- Для услуг - гарантия качества в течение 3 месяцев с даты приемки

Штрафные санкции:

- За нарушение сроков поставки - 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки
- За несоответствие качества - устранение за счет поставщика в течение 5 рабочих дней
- Максимальный размер штрафных санкций - не более 20% от стоимости договора

3 Управление рисками закупок

Эффективное управление рисками закупок является критически важным компонентом успешной реализации проекта. Настоящий раздел

описывает систематический подход к идентификации, анализу и минимизации рисков, связанных с закупочной деятельностью.

Операционные риски:

- Нарушение согласованных сроков поставки товаров и оборудования
- Несоответствие качества поставляемой продукции установленным требованиям
- Невыполнение поставщиком обязательств по объему и комплектности поставки
- Изменение технических характеристик оборудования в процессе исполнения договора

Финансовые риски:

- Превышение утвержденного бюджета закупок
- Непредвиденные дополнительные расходы (таможенные пошлины, транспортные издержки)
- Колебания валютных курсов для импортных закупок
- Финансовая несостоятельность поставщика

Юридические риски:

- Несоответствие договорной документации требованиям законодательства
- Нарушение интеллектуальных прав при использовании ПО
- Споры по гарантийным обязательствам
- Налоговые риски при международных поставках

Для оценки рисков используется матрица вероятности и воздействия, на основе которой определяется их приоритет.

Риски с высоким приоритетом:

- Срыв сроков поставки критического оборудования (вероятность: средняя, воздействие: высокое)
- Несоответствие качества лицензионного ПО (вероятность: низкая, воздействие: высокое)

Риски со средним приоритетом:

- Рост цен на оборудование в период выполнения проекта (вероятность: средняя, воздействие: среднее)

- Недостаточная квалификация поставщиков услуг (вероятность: средняя, воздействие: среднее)

Риски с низким приоритетом:

- Незначительные задержки в поставке вспомогательных материалов (вероятность: высокая, воздействие: низкое)

Для каждого типа приоритета риска существует план реагирования на него.

Для рисков с высоким приоритетом:

- Разработка альтернативных схем поставки
- Включение в договоры штрафных санкций за нарушение сроков
- Создание страхового запаса по критическим позициям
- Предварительная квалификация нескольких поставщиков по ключевым позициям

Для рисков со средним приоритетом:

- Фиксация цен в договорах на период выполнения проекта
- Требование банковских гарантий исполнения обязательств
- Проведение предварительного тестирования компетенций поставщиков услуг
- Регулярный мониторинг финансового состояния ключевых поставщиков

Для рисков с низким приоритетом:

- Разработка плана действий на случай незначительных задержек
- Создание резерва времени в календарном плане проекта

Регулярный мониторинг рисков осуществляется через ежедневный анализ статуса закупок и соответствия графика, контроль ключевых показателей, оперативное выявление отклонений через систему отчетности, проведение плановых и внеплановых проверок качества поставок.

При наступлении рисковых событий выполняются следующие действия:

- Немедленное уведомление менеджера проекта и спонсора

- Активация плана реагирования, разработанного для конкретного риска
- Введение в действие штрафных санкций согласно договорным условиям
- Запуск процедур привлечения альтернативных поставщиков
- Внесение корректировок в график и бюджет проекта

Информация о рисках актуализируется в реестре и доводится до участников проекта на еженедельных совещаниях.

4 Критерии оценки поставщиков

Для обеспечения объективности и прозрачности процедуры выбора поставщиков применяется система взвешенных критериев оценки. Все потенциальные поставщики проходят многоэтапный отбор, включающий как количественные, так и качественные методы оценки.

Техническое соответствие (вес 30%)

- Соответствие предлагаемого решения техническому заданию проекта
- Полнота и качество технической документации
- Совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой
- Наличие необходимых сертификатов и лицензий

Стоимость (вес 25%)

- Соответствие предложенной цены утвержденному бюджету
- Полнота коммерческого предложения (учтены все необходимые компоненты)
- Оптимальность соотношения "цена-качество"
- Гибкость ценовой политики и система скидок

Сроки поставки (вес 20%)

- Возможность соблюдения графика поставок проекта
- Наличие товара на складе или минимальные сроки производства
- Опыт соблюдения сроков в предыдущих проектах
- Логистические возможности поставщика

Репутация и надежность (вес 15%)

- Опыт работы на рынке (не менее 3 лет для критичных поставок)

- Наличие успешно реализованных аналогичных проектов
- Отзывы и рекомендации от предыдущих заказчиков
- Финансовая устойчивость компании

Техническая поддержка и сервис (вес 10%)

- Наличие службы технической поддержки
- Гарантийные обязательства и условия их выполнения
- Возможность предоставления расширенной гарантии
- Программы сопровождения и обслуживания

Процедура оценки осуществляется следующим образом.

1. Предварительный отбор
 - Анализ заявок на соответствие минимальным требованиям
 - Проверка юридической состоятельности компаний
 - Формирование short-list допущенных поставщиков
2. Техническая оценка
 - Детальный анализ технических предложений
 - Проведение презентаций и демонстраций
 - Тестовые испытания (при необходимости)
3. Коммерческая оценка
 - Сравнение ценовых предложений
 - Анализ условий оплаты и поставки
 - Оценка дополнительных затрат
4. Заключительный этап
 - Расчет интегрального показателя по взвешенным критериям
 - Ранжирование поставщиков по итоговой оценке
 - Подготовка рекомендаций для принятия решения

5 Взаимодействие с отделом закупок

Эффективное взаимодействие между командой проекта и отделом закупок организации является критическим фактором успеха. Четкое распределение зон ответственности и отлаженные процедуры сотрудничества позволяют оптимизировать процессы закупок при сохранении контроля над проектными требованиями.

Команда проекта отвечает за:

- Формулирование технических требований и спецификаций

- Разработку технических заданий и критериев приемки
- Участие в технической оценке предложений поставщиков
- Приемку результатов и подтверждение соответствия требованиям
- Управление содержанием и сроками проекта

Отдел закупок отвечает за:

- Проведение процедур поиска и оценки поставщиков
- Юридическую экспертизу договорной документации
- Согласование коммерческих условий и цен
- Организацию тендерных процедур (при необходимости)
- Управление договорной документацией

На этапе планирования закупок команда проекта предоставляет отделу закупок обоснование закупки с техническими требованиями. Они совместно разрабатывают план-график закупочных мероприятий и определяют критерии оценки поставщиков и методы закупки.

На этапе проведения закупок отдел закупок организует сбор коммерческих предложений, команда проекта проводит техническую оценку предложений. Совместно они формируют рейтинг поставщиков по установленным критериям и проводят переговоры с приоритетными поставщиками.

На этапе исполнения договора команда проекта осуществляет операционный контроль выполнения работ, отдел закупок контролирует соблюдение договорных условий. Совместно они ведут мониторинг сроков и качества поставок.

Совместные решения принимаются по:

- Выбору поставщиков для критичных компонентов проекта
- Определению условий договоров и гарантийных обязательств
- Решению спорных вопросов с поставщиками
- Изменению условий договоров в ходе их исполнения

При возникновении разногласий между командой проекта и отделом закупок вопросы эскалируются на уровень руководителя проекта и руководителя отдела закупок для выработки согласованного решения.

Отчетность процессов осуществляется с помощью еженедельных координационных совещаний, совместным контролем ключевых вех

закупок, обмена информацией о статусе закупочных процедур, использованием утвержденных форм заявок на покупку, единой системой учета договоров и дополнений к ним, совместным ведением реестра поставщиков и историй взаимодействия.

6 Закупочная документация

Для обеспечения стандартизации и эффективности закупочных процессов в проекте используется унифицированный пакет документов. Документация разработана с учетом требований законодательства и корпоративных стандартов организации.

Техническое задание содержит детальное описание требований к закупаемым товарам, работам или услугам. Включает:

- Технические характеристики и параметры
- Требования к качеству и стандартам
- Условия поставки и сроки выполнения
- Критерии приемки и методы контроля качества

Шаблон коммерческого предложения предназначен для сбора и сравнения ценовых показателей. Содержит:

- Структуру цены (основное оборудование, дополнительные услуги)
- Условия оплаты и график платежей
- Сроки действия предложения
- Перечень предоставляемых гарантий

Типовая форма договора поставки/оказания услуги включает следующие разделы:

- Предмет договора и объем поставки/услуг
- Сроки и порядок поставки/выполнения работ
- Стоимость и условия расчетов
- Гарантийные обязательства и ответственность сторон
- Порядок разрешения споров и форс-мажорные обстоятельства

Унифицированная форма акта сдачи-приемки работы содержит:

- Перечень принятых товаров/работ/услуг
- Соответствие условиям договора и ТЗ
- Результаты испытаний и проверок

- Замечания и выявленные недостатки
- Подписи ответственных представителей сторон

7 Управление несколькими поставщиками

Эффективное управление несколькими поставщиками требует системного подхода к координации их деятельности. Данный процесс направлен на минимизацию рисков и обеспечение бесперебойного выполнения работ.

Критичные компоненты распределяются между 2-3 проверенными поставщиками. Это позволяет снизить зависимость от единственного источника поставки, создать здоровую конкурентную среду, обеспечить резервирование на случай сбоев

Для минимизации рисков применяются:

- Регулярная оценка финансовой устойчивости поставщиков
- Планы действий на случай прекращения сотрудничества
- Резервирование критически важных компетенций
- Страхование ответственности ключевых поставщиков

8 Интеграция закупок с расписанием проекта

Синхронизация закупочной деятельности с календарным планом проекта является критически важным элементом успешной реализации проекта.

Ключевые закупки жестко привязаны к основным вехам проекта:

- Поставка серверного оборудования синхронизирована с началом фазы внедрения
- Поставка лицензий ПО согласована с этапом настройки системы
- Обучение персонала запланировано после завершения основных работ по внедрению

При формировании графика закупок учитываются не только сроки непосредственной поставки, но и все сопутствующие процессы. Временные резервы закладываются на этапы производства оборудования, таможенного оформления импортных товаров, получение необходимых разрешений и сертификатов.

- Поставка оборудования - до 30 рабочих дней

- Таможенное оформление импортных товаров - до 14 дней
- Получение лицензий ПО - до 10 рабочих дней

Закупки, находящиеся на критическом пути проекта, находятся под особым контролем и мониторингом. По ним устанавливается повышенная частота отчетности - ежедневный контроль статуса выполнения заказов и еженедельный анализ рисков срыва сроков. Для таких закупок предусматривается приоритетное выделение ресурсов и упрощенные процедуры согласования.

В случае изменения сроков поставок или объемов закупок предусмотрены четкие процедуры актуализации расписания проекта. Любые отклонения в графике закупок немедленно анализируются на предмет их влияния на смежные работы и общие сроки реализации проекта. Корректировка расписания сопровождается обязательным уведомлением всех заинтересованных сторон и активацией планов реагирования на возможные задержки.

9 Ограничения и допущения

Эффективное управление закупками требует четкого определения рамок и условий, в которых осуществляется закупочная деятельность. Настоящий раздел устанавливает ключевые ограничения и обоснованные допущения, формирующие основу для планирования и контроля закупочных процессов в рамках проекта.

Бюджетные ограничения:

- Общий бюджет закупок не должен превышать 4 500 000 рублей
- Стоимость лицензионного программного обеспечения фиксирована и не подлежит изменению
- Затраты на услуги внешних консультантов ограничены 1 200 000 рублей

Временные ограничения:

- Срок поставки критически важного оборудования не должен превышать 30 календарных дней
- Период проведения тендерных процедур ограничен 45 календарными днями

- Все закупки должны быть завершены до начала этапа тестирования системы

Технические ограничения:

- Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующей ИТ-инфраструктурой
- Программное обеспечение должно поддерживать интеграцию с системами 1С
- Техническая поддержка поставщиков должна быть доступна в течение 24 месяцев

Допущения относительно поставщиков:

В основу планирования заложено предположение о добросовестном поведении всех участников закупочных процедур и достоверности предоставляемой ими информации. Предполагается, что поставщики будут строго соблюдать согласованные сроки поставки и выполнения работ, а квалификация привлекаемых специалистов будет полностью соответствовать заявленным требованиям.

Допущения относительно рынка:

Планирование осуществляется исходя из предположения о сохранении стабильности рыночных цен на оборудование и материалы в течение шестимесячного периода. Дополнительным допущением является отсутствие значительных колебаний валютных курсов в период выполнения основных закупок, а также наличие на рынке достаточного количества квалифицированных поставщиков.

Допущения относительно логистики:

Временные оценки основаны на допущении, что таможенное оформление импортных товаров не превысит 14 рабочих дней. Предполагается, что транспортные компании обеспечат необходимую сохранность груза при перевозке, а все требуемые разрешительные документы могут быть получены в установленные сроки.

Ограничения и допущения подлежат регулярному пересмотру в следующих случаях:

- Изменение рыночной конъюнктуры или законодательства
- Возникновение форс-мажорных обстоятельств

- Существенное отклонение от плановых показателей проекта
- Получение новой информации, влияющей на обоснованность первоначальных допущений

Любые изменения в ограничениях и допущениях должны быть документально оформлены и утверждены руководителем проекта. Пересмотр осуществляется в рамках ежемесячных совещаний по контролю за выполнением проекта или по мере необходимости.

10 Решение «производить или покупать»

Процесс принятия решений «производить или покупать» представляет собой систематическую оценку альтернативных вариантов выполнения работ с использованием внутренних ресурсов организации или привлечения внешних поставщиков. Данный анализ проводится для оптимизации использования ресурсов и минимизации рисков проекта.

Критерии комплексной оценки включают:

- Детальный сравнительный анализ прямых и косвенных затрат на внутреннее производство и внешнюю закупку
- Всестороннюю оценку доступности и загруженности необходимых компетенций внутри организации
- Многовариантный анализ временных параметров выполнения работ с учетом возможных рисков
- Оценку долгосрочных стратегических последствий принимаемого решения для развития компании
- Учет влияния на ключевые компетенции организации и ее конкурентные преимущества

Многоуровневая процедура принятия решения:

- Создание межфункциональной рабочей группы с участием представителей технических, финансовых и стратегических подразделений
- Проведение детального технико-экономического анализа по утвержденной системе критериев
- Расчет совокупной стоимости владения для каждого рассматриваемого варианта

- Оценка долгосрочных операционных и стратегических последствий принимаемого решения
- Разработка сценарных моделей и анализ чувствительности ключевых параметров
- Подготовка развернутых обоснованных рекомендаций для руководства компании

Принятие решений по проекту совершается в пользу внешней закупки, если отсутствует необходимость специализированных компетенций, оборудования и экономической нецелесообразности их развития внутри организации:

- Приобретение лицензионного программного обеспечения 1С и сопутствующих модулей
- Комплексная закупка серверного и торгового оборудования с гарантийным обслуживанием
- Профессиональные услуги по обучению персонала и консультационному сопровождению

Принятие решений по проекту совершается в пользу внутреннего производства, если требуется наличие квалифицированных специалистов с требуемым опытом и сохранение контроля над ключевыми компетенциями:

- Разработка нестандартных отчетных форм и аналитических панелей
- Адаптация пользовательских интерфейсов под специфические бизнес-процессы
- Интеграционные работы с существующими системами оперативного учета
- Разработка специализированных функциональных модулей

Процедура пересмотра решений осуществляется на ежеквартальной основе в рамках плановых заседаний проектного комитета, а также по мере возникновения значимых изменений в условиях реализации проекта. Все корректировки и обновления принятых решений подлежат обязательному многоуровневому согласованию с руководством проекта и фиксации в соответствующей распорядительной документации с указанием обоснования изменений.

Эффективное управление закупками требует использования стандартизированных форматов и процедур, обеспечивающих единообразие процессов и документооборота. В рамках проекта применяются следующие форматы управления закупочной деятельностью.

Используемые форматы документов:

- Унифицированная форма технического задания (ТЗ) с обязательными разделами: технические требования, критерии приемки, условия поставки
- Типовой шаблон коммерческого предложения, включающий структуру цены, условия оплаты и гарантийные обязательства
- Стандартная форма договора с типовыми разделами о порядке разрешения споров и форс-мажорных обстоятельствах
- Единый формат акта сдачи-приемки работ с детализированным перечнем проверяемых параметров

Поставщики обязаны использовать единую систему кодирования работ, согласованную с общей структурой проекта. Детализация работ должна позволять осуществлять эффективный операционный контроль и мониторинг прогресса. Особое внимание уделяется четкому определению границ ответственности между различными поставщиками для исключения дублирования функций и устранения возможных противоречий.

Регламентированные форматы отчетности:

- Еженедельный отчет о статусе закупок по установленному шаблону
- Стандартизированная форма учета рисков закупочной деятельности
- Единый формат ведения реестра поставщиков и истории взаимодействия
- Типовые шаблоны для проведения приемочных испытаний

Процедура отбора поставщиков основана на применении единых критериев оценки. Потенциальные исполнители заполняют стандартизированные заявки, содержащие полную информацию о компании и предлагаемых решениях. Оценка финансовой устойчивости проводится по установленной методике, гарантирующей объективность результатов. Формирование и ведение реестра квалифицированных поставщиков осуществляется по единым правилам.

Регламентированные форматы коммуникации:

- Единый шаблон запросов коммерческих предложений
- Стандартизированная процедура проведения тендерных процедур
- Типовой регламент проведения рабочих встреч с поставщиками
- Унифицированная система эскалации проблемных ситуаций

12 Метрики оценки поставщиков

Для обеспечения эффективного управления взаимоотношениями с поставщиками и объективной оценки их работы в проекте внедрена система ключевых показателей (KPI). Регулярный мониторинг этих метрик позволяет принимать обоснованные решения о продолжении сотрудничества и оптимизировать закупочную деятельность.

Метрики выполнения обязательств

Соблюдение сроков поставки:

- Процент заказов, доставленных в согласованные даты
- Среднее время задержки поставки (в календарных днях)
- Количество случаев досрочной поставки
- Соблюдение графика выполнения этапов работ

Качество продукции и услуг:

- Процент продукции, соответствующей спецификациям при первичной приемке
- Количество рекламаций и гарантийных случаев
- Время устранения выявленных дефектов
- Результаты приемочных испытаний

Метрики взаимодействия и обслуживания

Коммуникационная эффективность:

- Своевременность предоставления отчетности
- Полнота и достоверность предоставляемой информации
- Скорость реакции на запросы и вопросы
- Доступность ключевого персонала для решения вопросов

Гибкость и адаптивность:

- Готовность к изменениям в спецификациях

- Способность оперативно увеличивать объемы поставок
- Гибкость в условиях оплаты и поставки
- Реакция на изменения требований проекта

Экономические метрики

Эффективность затрат:

- Соответствие согласованной цене
- Отсутствие скрытых и дополнительных затрат
- Оптимальность соотношения цена-качество
- Стоимость вложения в течение жизненного цикла

Финансовая стабильность:

- Соблюдение платежного графика
- Финансовая устойчивость поставщика
- Отсутствие претензий со стороны других контрагентов

Оценка поставщиков проводится с разной периодичностью: оперативно, ежемесячно и ежеквартально.

Оперативный контроль осуществляется на еженедельной основе и включает мониторинг текущих показателей выполнения заказов. В рамках данного контроля отслеживаются сроки выполнения этапов работ, соблюдение графика поставок и оперативное реагирование на возникающие отклонения. Методы оперативного контроля включают ежедневный мониторинг статуса заказов, ведение журнала инцидентов и проведение оперативных совещаний с представителями поставщиков.

Детальная оценка проводится ежемесячно и предполагает комплексный анализ всех ключевых показателей эффективности за отчетный период. В процессе детальной оценки анализируются метрики качества, соблюдения сроков, финансовой дисциплины и коммуникационной эффективности. Методология включает сбор отчетности от поставщиков, проведение выборочных проверок и анализ документации.

Комплексный анализ выполняется ежеквартально и представляет собой глубокую оценку всех аспектов сотрудничества с поставщиком. В рамках комплексного анализа проводится оценка стратегической совместимости, анализ долгосрочных рисков и определение потенциала

развития сотрудничества. Методы включают стратегические сессии, анализ рыночной позиции поставщика и оценку инновационного потенциала.

На основе интегральной оценки по всем метрикам поставщикам присваивается рейтинг по 100-балльной шкале с последующим отнесением к одной из трех категорий:

Категория А (85-100%) - поставщики, стабильно превышающие установленные ожидания. Характеризуются безупречным качеством продукции, строгим соблюдением сроков и высокой надежностью. Являются стратегическими партнерами для долгосрочного сотрудничества.

Категория В (70-84%) - поставщики, полностью соответствующие установленным требованиям. Демонстрируют стабильное выполнение обязательств при отсутствии существенных нарушений. Требуют стандартного уровня контроля и управления.

Категория С (ниже 70%) - поставщики, требующие повышенного внимания и улучшения показателей. Характеризуются периодическими нарушениями сроков или качества поставок. Для данной категории разрабатываются индивидуальные планы улучшения.

Результаты оценки являются основанием для принятия управленческих решений в области закупочной деятельности:

Для поставщиков категории А применяются преференции при распределении объемов закупок, предусматривается участие в стратегическом планировании и пилотных проектах. Рассматривается возможность установления долгосрочных партнерских отношений.

Для поставщиков категории В осуществляется стандартный уровень контроля с регулярным мониторингом ключевых показателей. Проводятся плановые аудиты и корректирующие мероприятия для поддержания достигнутого уровня.

Для поставщиков категории С разрабатываются индивидуальные планы улучшения с установлением конкретных целевых показателей и сроков их достижения. Осуществляется усиленный контроль и частый мониторинг. При отсутствии улучшений рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества.

Результаты оценки также используются для формирования реестра надежных поставщиков, оптимизации закупочной стратегии и минимизации рисков, связанных с ненадлежащим выполнением контрактных обязательств.

13 Процедура закрытия закупок

Процедура закрытия закупок представляет собой завершающий этап закупочной деятельности, обеспечивающий формальное окончание обязательств по договорам и контрактам. Данный процесс включает комплекс мероприятий, направленных на подтверждение выполнения всех условий соглашений, завершение финансовых расчетов и документальное оформление результатов сотрудничества.

Закрытие закупок осуществляется при выполнении следующих условий:

- Полное выполнение поставщиком всех обязательств, предусмотренных договором
- Подписание актов сдачи-приемки товаров, работ или услуг
- Отсутствие претензий и неисполненных рекламаций у обеих сторон
- Завершение всех гарантийных обязательств (при наличии)
- Полная оплата по договору в соответствии с согласованным графиком платежей

Этапы закрытия процедуры закрытия.

Этап 1. Проверка выполнения условий договора

Проводится комплексная проверка выполнения всех условий контракта, включая:

- Соответствие поставленных товаров/услуг техническому заданию
- Соблюдение согласованных сроков и объемов поставок
- Качество выполненных работ и предоставленных услуг
- Наличие всей необходимой сопроводительной документации

Этап 2. Оформление закрывающих документов

Формируется пакет документов, включающий:

- Акт сдачи-приемки работ установленной формы
- Документы, подтверждающие передачу прав собственности

- Гарантийные документы и сертификаты соответствия
- Акт сверки взаимных расчетов

Этап 3. Финансовое закрытие

Осуществляется полный расчет по договору:

- Проводится финальная сверка всех финансовых документов
- Уточняется наличие авансовых платежей и их зачет
- Закрываются все обязательства по договору
- Формируется отчет о финансовых результатах закупки

Этап 4. Архивация документации

Все документы, связанные с закупкой, передаются в архив:

- Договор и все дополнительные соглашения к нему
- Переписка с поставщиком
- Протоколы разногласий и их урегулирования
- Акт выполненных работ и финансовые документы

По завершении процедуры закрытия проводится итоговая оценка результатов закупки:

- Анализируется соблюдение бюджета и сроков
- Оценивается качество поставленных товаров или услуг
- Проводится оценка работы поставщика по установленным метрикам
- Формируются выводы и рекомендации для будущих закупок

Процедура закрытия закупок может осуществляться в особых случаях, требующих специфического подхода и дополнительных мер контроля. Данные ситуации предусматривают отклонение от стандартного процесса закрытия и требуют особого внимания со стороны руководства проекта и юридической службы.

Досрочное закрытие возможно в случаях:

- Расторжения договора по соглашению сторон
- Наступления форс-мажорных обстоятельств
- Неисполнения поставщиком условий контракта

Закрытие с оговорками применяется при:

- Наличии незначительных недочетов, не влияющих на использование результата
- Частичном выполнении обязательств с соответствующим уменьшением стоимости

Для особых случаев закрытия закупок предусмотрены дополнительные процедурные требования:

- Создание комиссии по рассмотрению оснований для особого закрытия, в состав которой включаются представители технических, финансовых и юридических подразделений.
- Проведение экспертизы для оценки обоснованности требований и определения возможных последствий прекращения договорных отношений.
- Усиленный контроль документации с обязательным участием юридической службы на всех этапах процедуры закрытия.

14 Заключение

Настоящий План управления закупками представляет собой комплексную систему процессов и процедур, обеспечивающих эффективное планирование, организацию и контроль закупочной деятельности в рамках проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3». Документ устанавливает единые стандарты и регламенты, направленные на оптимизацию закупочных процессов и минимизацию связанных с ними рисков.

План управления закупками является динамичным инструментом управления и может корректироваться по мере развития проекта в установленном порядке изменений. Регулярный мониторинг показателей эффективности закупочной деятельности и своевременная адаптация процессов позволят обеспечить достижение проектных целей в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.

Соблюдение положений настоящего плана гарантирует системный подход к управлению закупками и способствует успешной реализации проекта в целом.