

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г

Приложение 1. Расписание в соответствии с планом управления

Ниже приведено подробное расписание проекта в виде таблицы (которую далее легко можно будет адаптировать в Gantt-диаграмму), представленной в форме таблицы. Список связей из плана управления был расширен, применён WBS (Work Breakdown Structure) для декомпозиции задач на подзадачи, учтена водопадная модель для августа-октября и Agile/Scrum для ноября-декабря (с sprint'ами по 2 недели). Добавлены буферы (резервное время на риски, такие как больничные, поломки, проблемы с интернетом — 10-20% от общей продолжительности задач, в зависимости от сложности).

Условные обозначения:

- **Задачи:** Декомпозированы по WBS (уровни обозначены indent'ом).
- **Даты:** На основе календаря 2025 года (Aug-Oct фиксированные фазы, Nov-Dec sprints по 2 нед:
 - Sprint 1: 3-16 Nov,
 - Sprint 2: 17-30 Nov,
 - Sprint 3: 1-14 Dec,
 - Sprint 4: 15-31 Dec).
- **Доступность:** Руководитель проекта — 40 единиц/нед (примерно 5 дней x 8ч), остальные — 40ч/нед (5д x 8ч).
- **Буферы:** Добавлены как отдельные строки или примечания (например, 10% буфер на непредвиденное).
- **Зависимости:** Последовательная связь (FS — Finish to Start).
- **Митинги:** Встроены в расписание (еженедельно по средам, 1ч на статус-митинги; 2ч на stand-ups для Agile; milestone reviews ежемесячно; retrospectives (ретроспектива) на конец sprint'a).
- **Kick-off:** 1 августа (весь день).

№	Задача (WBS)	Ответственный	Начало	Конец	Продолж-ть (дни/недели)	Зависимости	Буфер (дни)
1	Kick-off Meeting (Initiation	Все участники	1 Aug	1 Aug	1 день	-	0

	Phase)		2025	2025			
2	Фаза 1: Основная разработка (Водопад; Aug-Oct)	-	-	-	-	-	-
2.1	Проектирование общей архитектуры конфигурации (Design)	Руководитель проекта, Программист, Бизнес-аналитик	4 Aug 2025	15 Aug 2025	10 дней	Kick-off FS	1
2.2	Создание базовых справочников (Клиенты, Книги, Склады, СтатусКлиента) (Development - справочники)	Программист	18 Aug 2025	29 Aug 2025	10 дней	2.1 FS, Руководитель проекта (согласование)	2
2.3	Создание перечислений и типов (СпособОплаты, ТипЦены, Свойства) (Development - типы)	Программист	18 Aug 2025	29 Aug 2025	10 дней	2.1 FS, Руководитель проекта (параллельно со справочниками)	1
2.4	Добавление констант и параметров (НазваниеМагазина, ТекущийПользователь) (Development - globals)	Программист	18 Aug 2025	22 Aug 2025	5 дней	2.1 FS, Руководитель проекта	1

2.5	Создание регистров накопления (ОстаткиКниг, ПродажаКниг) (Development - registers)	Программист	1 Sep 2025	12 Sep 2025	10 дней	2.2 FS, 2.3 FS (после справоч ников)	1
2.6	Создание информационных регистров (Цены, НаборСвойств) (Development - info registers)	Программист	1 Sep 2025	12 Sep 2025	10 дней	2.2 FS, 2.5 FS (паралле льно)	1
2.7	Создание документов (ЗакупкаКниг, ПродажаКниг) (Development - documents)	Программист	15 Sep 2025	26 Sep 2025	10 дней	2.5 FS, 2.6 FS	2
2.8	Создание общих модулей (ОбщийМодульПроверкаДатыП риЗаписи, ОбщийМодульСистема) (Development - modules)	Программист	29 Sep 2025	3 Oct 2025	5 дней	2.7 FS	1
2.9	Создание отчётов (ОтчетПоОстаткам, ПродажаКниг) (Development - reports)	Программист	29 Sep 2025	3 Oct 2025	5 дней	2.5 FS, 2.6 FS	1
2.10	Создание журнала документов (ДокументыПоКлиенту) (Development - journals)	Программист	29 Sep 2025	3 Oct 2025	5 дней	2.7 FS	1
2.11	Настройка ролей и прав	Программист	6 Oct	10 Oct	5 дней	2.2-2.10	1

	(Всемогущий, Закупка, Продажа) (Configuration - roles)		2025	2025		FS (все объекты созданы)	
2.12	Настройка подсистем (Закупка, Продажи, Продукция, Прочее, Учеты) (Configuration - subsystems)	Программист	13 Oct 2025	17 Oct 2025	5 дней	2.11 FS	1
2.13	Добавление стилей и картинок (Конфа, общие) (Design - visuals)	Дизайнер	13 Oct 2025	24 Oct 2025	10 дней	2.12 FS (переходит во 2-й этап частично)	2
2.14	Тестирование функциональности (все объекты) (Testing - functional)	Тестировщик	15 Oct 2025	28 Oct 2025	10 дней	2.2-2.12 FS	2
2.15	Написание технической документации по системе (Documentation - technical)	Технический писатель (документация) и Бизнес-аналитик	20 Oct 2025	31 Oct 2025	10 дней	2.14 FS	1
2.16	Написание пользовательских инструкций (для документов и отчётов) (Documentation - user)	Технический писатель (инструкция) и Бизнес-аналитик	25 Oct 2025	5 Nov 2025	10 дней	2.15 FS	2
2.17	Финализация конфигурации	Руководитель	6 Nov	7 Nov	2 дня	2.14 FS,	1

	(Finalization - config)	проекта, Программист	2025	2025		2.15 FS, 2.16 FS (до Agile)	
3	Фаза 2: Креатив и доработки (Agile/Scrum; Nov-Dec, Sprints по 2 нед)	-	-	-	-	-	-
3.1	Sprint 1 (3-16 Nov): Анализ UI и требования (Scrum - analysis)	Дизайнер, Бизнес-аналитик	3 Nov 2025	16 Nov 2025	2 недели	2.17 FS	2 дня
3.1.1	Анализ текущего UI и сбор требований (Subtask - analysis)	Бизнес-аналитик	3 Nov 2025	9 Nov 2025	5 дней	2.17 FS	1
3.1.2	Доработка форм объектов (Subtask - forms)	Дизайнер	10 Nov 2025	16 Nov 2025	5 дней	3.1.1 FS	1
3.1.3	Retrospective Sprint 1 (Subtask - retro)	Все	16 Nov 2025	16 Nov 2025	1 день	3.1.1- 3.1.2 FS	0
3.2	Sprint 2 (17-30 Nov): Обновление стилей и интеграция (Scrum - updates)	Дизайнер, Тестировщик	17 Nov 2025	30 Nov 2025	2 недели	3.1 FS	2 дня
3.2.1	Обновление стилей и картинок (Subtask - styles)	Дизайнер	17 Nov 2025	23 Nov 2025	5 дней	3.1.2 FS	1
3.2.2	Интеграция креативных элементов (анимации, темы) (Subtask - creative)	Дизайнер	24 Nov 2025	28 Nov 2025	5 дней	3.2.1 FS	1

3.2.3	Тестирование UI/UX на usability (Subtask - testing)	Тестировщик	24 Nov 2025	30 Nov 2025	5 дней	3.2.2 FS	1
3.2.4	Retrospective Sprint 2 (Subtask - retro)	Все	30 Nov 2025	30 Nov 2025	1 день	3.2.1-3.2.3 FS	0
3.3	Sprint 3 (1-14 Dec): Обновление инструкций (Scrum - docs)	Технический писатель (инструкция) и Бизнес-аналитик	1 Dec 2025	14 Dec 2025	2 недели	3.2 FS	2 дня
3.3.1	Обновление пользовательских инструкций (Subtask - update docs)	Технический писатель (инструкция) и Бизнес-аналитик	1 Dec 2025	7 Dec 2025	5 дней	3.2.3 FS	1
3.3.2	Финализация и экспорт обновлённой конфигурации (Subtask - final config)	Руководитель проекта, Программист	8 Dec 2025	14 Dec 2025	5 дней	3.3.1 FS, 3.2.3 FS	1
3.3.3	Retrospective Sprint 3 (Subtask - retro)	Все	14 Dec 2025	14 Dec 2025	1 день	3.3.1-3.3.2 FS	0
3.4	Sprint 4 (15-31 Dec): Финализация и аудит (Scrum - audit)	Руководитель проекта, Тестировщик, Бизнес-аналитик	15 Dec 2025	31 Dec 2025	2 недели	3.3 FS	2 дня
3.4.1	Финальный аудит (Subtask - audit)	Руководитель проекта, Тестировщик,	31 Dec 2025	31 Dec 2025	1 день	3.3.2 FS	0

		Бизнес-аналитик					
3.4.2	Retrospective Sprint 4 (Subtask - retro)	Все	31 Dec 2025	31 Dec 2025	1 день	3.4.1 FS	0
4	Регулярные активности (Integrated)	-	Aug-Oct 2025 + Nov-Dec 2025	-	Еженедельно/ежемесячно	-	-
4.1	Еженедельные статус-митинги (Weekly status meetings, Wednesdays 1h)	Руководитель проекта, Все	Среда кажд. нед.	-	1ч/митинг	-	10% на пропуск
4.2	Weekly Stand-ups (Agile; Wednesdays 2h)	Руководитель проекта модерировует	Среда каж. нед. в Nov-Dec	-	2ч/митинг	-	5% буфер
4.3	Milestone Reviews (Monthly; all participants survey + presentation)	Руководитель проекта, Все	Ежемес: конец Aug, Sep, Oct, Nov, Dec	-	2-4ч	-	1 день буфер ежемес.

Что было учтено из плана управления:

Учет основных моделей и подходов:

- **Водопадный для основной разработки (август-октябрь) и Agile (Scrum) для креатива и доработок (ноябрь-декабрь):**
 - В таблице разделено на Фазу 1 (водопадные фиксированные фазы: проектирование, разработка, конфигурация).
 - Фаза 2: Agile с sprint'ами по 2 недели (Sprint 1-4, декомпозированные подзадачи по Scrum board в Jira – подразумевается, но не показан в таблице как отдельный элемент; retrospectives встроены).
- **Команда:** Все роли учтены (руководитель проекта, программист, тестировщик, технический писатель (документация), технический писатель (инструкция), бизнес-аналитик, дизайнер (UI/UX)). Их ответственность четко указана в столбце "Ответственный". Для Agile: дизайнер лидер в креативе, руководитель проекта координирует.
- **Использование WBS, Agile и декомпозиции задач:**
 - WBS: Задача декомпозированы на уровни (например, 2.1-2.17 для водопада, 3.1.1-3.4.2 для Agile). Agile: Sprints с подзадачами, retrospectives.
- **Еженедельные статус-митинги (еженедельно по средам, 1 час):**
 - Встроены как регулярная активность (4.1 и 4.2), с указанием дней. Для Agile – 2ч stand-ups модерирует руководитель проекта.

Расширение списка связей (зависимые задачи первого этапа, август-октябрь 2025):

- Все связи из списка расширены в расписании (добавлены параллельные задачи, буферы, ретроспективы).
- **Создание базовых справочников... (зависит от руководителя проекта):** Учтено как 2.2, FS от 2.1, координация с руководителем проекта.
- **Создание регистров накопления...:** 2.5, FS от 2.2 и 2.3.

- **Создание документов...:** 2.7, FS от 2.5-2.6.
- **Создание информационных регистров...:** 2.6, FS от 2.2, параллельно 2.5.
- **Создание перечислений...:** 2.3, FS от 2.1.
- **Создание общих модулей...:** 2.8, FS от 2.7.
- **Создание отчётов...:** 2.9, FS от 2.5-2.6.
- **Создание журнала документов...:** 2.10, FS от 2.7.
- **Настройка ролей и прав...:** 2.11, FS от 2.2-2.10.
- **Настройка подсистем...:** 2.12, FS от 2.11.
- **Добавление констант...:** 2.4, FS от 2.1.
- **Добавление стилей...:** 2.13, FS от 2.12, частично в Agile.
- **Тестирование функциональности...:** 2.14, FS от 2.2-2.12.
- **Написание технической документации...:** 2.15, FS от 2.14.
- **Написание пользовательских инструкций...:** 2.16, FS от 2.15.
- **Финализация конфигурации...:** 2.17, FS от множественных.

Расширение списка связей (зависимые задачи второго этапа, ноябрь-декабрь 2025):

- **Расширено в sprint'ax (3.1-3.4), с декомпозицией (например, подзадачи в каждом sprint'e).**
- **Анализ текущего UI... (зависит от руководителя проекта):** 3.1.1, FS от 2.17.
- **Доработка форм объектов...:** 3.1.2, FS от 3.1.1.
- **Обновление стилей...:** 3.2.1, FS от 3.1.2.
- **Интеграция креативных элементов...:** 3.2.2, FS от 3.2.1.
- **Тестирование UI/UX...:** 3.2.3, FS от 3.2.2.
- **Обновление пользовательских инструкций...:** 3.3.1, FS от 3.2.3.
- **Финализация и экспорт...:** 3.3.2, FS от 3.3.1 и 3.2.3.

Доступность и ограничения:

- **Руководитель проекта: 40 занятий/нед:** Учтено в расчетах нагрузки (например, координация не превышает 40 ед.).
- **Остальные: 40 занятий/нед (5д x 8ч):** Все задачи распределены с учетом этого (например, 10 дней задачи = ~40ч при 4д/нед).
- **Риски: больничные, поломки... – backup:** Добавлены буферы (10-20% от задач), плюс общие "backup" примечания в retrospectives.

Точки контроля:

- **Weekly Stand-ups: 2ч по средам, руководитель проекта модерировает:** В 4.2, интегрировано в Agile.
- **Milestone Reviews: Ежемесячно (опрос всех, презентация):** В 4.3, конец каждого месяца.
- **Ретроспективы: Конец каждого sprint'a:** Встроены как 3.1.3, 3.2.4, 3.3.3, 3.4.2.
- **Финальный аудит: 31 декабря (Руководитель проекта, Тестирующий, Бизнес-аналитик):** В 3.4.1.

Загрузка Команды в Процентах

Рассчитан уровень занятости каждого члена команды на основе ранее созданного табличного расписания для избежания перегрузок. Расчет основан на суммировании рабочих часов по задачам, где:

- **Общая доступность за проект:** 40 часов/неделю × ~18 недель (период с 1 августа по 31 декабря 2025, примерно 18 недель с учетом рабочей недели по 5 дней) = ~720 часов на человека (точный диапазон 700-720 часов, в зависимости от точного количества рабочих дней).
- **Метод расчета:**
 - Задачи с указанным количеством "дней" умножены на 8 часов/день (стандартный рабочий день для всех участников, кроме митингов).

- Митинги и retrospectives: Умножены на указанную продолжительность (например, 1 час × количество мероприятий).
- Agile-подзадачи: Распределены по полным дням, если не указано иначе.
- Частичные участия: Оценены пропорционально (например, руководитель проекта участвует в 50% времени на некоторых задачах координации).
- Буферы не включены в расчет загрузки (они для резервного времени, не для текущей работы).
- **Итоговый %:** (Фактические часы / 720 часов) × 100%, округлен до 1 десятичного знака. Это средняя загрузка; пиковые недели могут быть выше, но в целом учитывает доступность.
- **Руководитель проекта:** Учитывается как РМ с координацией; митинги модерирует полностью.

Результаты Расчета Загрузки

Участник	Суммарные часы по задачам	% Загрузки (от 720ч общего)	Ключевые задачи (кратко)
Руководитель проекта	~320 ч (2.1: 40ч, 2.17: 16ч, митинги: 50ч, agile: 120ч, координация 50% в подзадачах)	44.4%	Координация в водопаде (2.1, 2.17), митинги (4.1-4.3 полный модеринг), agile-подзадачи (3.1-3.4).
Программист	~552 ч (2.1-2.12: 510ч + 2.17: 16ч + 3.3.2: 40ч, митинги 25%)	76.7%	Полная разработка в водопаде (2.1-2.12), финализация (2.17), часть agile (3.3.2).
Тестировщик	~368 ч (2.14: 80ч, 3.2.3: 40ч, 3.4.1: 8ч, митинги продвинутой участник 100%)	51.1%	Тестирование в водопаде (2.14), agile-testing (3.2.3), аудит (3.4.1).
Технический писатель (документация)	~168 ч (2.15: 80ч, митинги 50%)	23.3%	Тех-документация в водопаде (2.15), участие в митингах.
Технический писатель	~132 ч (2.16: 80ч / 2, 3.3.1: 32ч / 2, митинги 50%)	18.3%	Пользовательские инструкции в водопаде (половина 2.16) и agile (половина 3.3.1).

(инструкция)			
Бизнес-аналитик	~132 ч	18.3%	Сбор и анализ требований, консультация специалистов и координация с заказчиком.
Дизайнер	~440 ч (2.13: 80ч, 3.1-3.2: 320ч, митинги 75%)	61.1%	Визуалы в водопаде (2.13), креатив в agile (3.1-3.2).

Анализ расчета

- Для каждой задачи были суммированы часы, использованные в представленном расписании (например, "10 дней" = $10 \times 8 = 80$ часов). Для руководителя проекта и митингов учтено частичное участие как РМ (например, 50% в координациях). Agile-участие учтено пропорционально (руководитель проекта как модератор, другие по ролям).
- **Почему эти %?:** Программист наиболее загружен (79%), так как ведет основную разработку; дизайнер, тестировщик и бизнес-аналитик отвечают за креативную доработку и QA. Специалист по инструкции - наименьшая нагрузка (23%), так как их задачи более редкие. В целом, никто не перегружен (макс 80%), что соответствует доступности 40ч/нед.