

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Наименование системы	4
1.2. Основания для проведения работ.....	4
1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика.....	4
1.4. Плановые сроки начала и окончания работы	4
1.5. Источники и порядок финансирования.	4
2. Цель документа	4
2.1. Цели в области качества продукта	5
2.2. Цели в области эффективности процессов	5
2.3. Цели в области удовлетворенности команды	5
3. Входные данные.....	5
3.1. Базовые документы проекта	5
3.2. Источники данных для выявления улучшений	5
3.2.1. Данные о качестве процессов.....	5
3.2.2. Обратная связь от команды	6
3.2.3. Данные о взаимодействии с заказчиком	6
4. Методология совершенствования	6
5. Процесс выявления областей для улучшения.....	6
5.1. Регулярные источники обратной связи	6
5.2. Приоритизация улучшений.....	7
6. План внедрения улучшений.....	7
6.1. Ответственность и полномочия.....	7

6.2. Цикл внедрения	7
7. Ключевые метрики для оценки улучшений	7
8. Коммуникация и документирование	8
9. Заключение	8

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

Краткое наименование: ООО «Букка», Система.

1.2. Основания для проведения работ

Договор на оказание услуг № 123456789 от 27.07.2025

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: Спонсор проекта

Разработчик: ООО «Букка»

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 01.08.2025

Окончание работ: 31.12.2025

1.5. Источники и порядок финансирования.

Финансирование работ производится в соответствии с условиями Договора № 123456789 от 27.07.2025

2. Цель документа

План совершенствования процессов определяет подход к непрерывному улучшению процессов управления и разработки в рамках проекта. Основная цель — систематическое выявление узких мест, снижение количества ошибок, повышение производительности и предсказуемости проекта.

Ключевая цель: Повышение эффективности и предсказуемости основных процессов проекта на **15%** к моменту его завершения (31.12.2025), измеряемое через следующие ключевые показатели:

2.1. Цели в области качества продукта

- Снижение плотности критических и высоких дефектов с **5 до 3** на 100 тест-кейсов.
- Увеличение покрытия критичного функционала автоматизированными тестами с **0% до 30%**.

2.2. Цели в области эффективности процессов

- Сокращение среднего времени согласования требований с **3 до 2** рабочих дней.
- Увеличение соблюдения графика спринтов с **85% до 95%**.
- Сокращение среднего времени проведения Code Review с **8 до 4** часов.

2.3. Цели в области удовлетворенности команды

- Повышение индекса удовлетворенности команды процессами работы с **7.0 до 8.0** баллов по 10-балльной шкале (по результатам ежемесячных анонимных опросов).

3. Входные данные

3.1. Базовые документы проекта

1. Устав проекта
2. План управления качеством
3. План управления требованиями
4. План управления содержанием

3.2. Источники данных для выявления улучшений

3.2.1. Данные о качестве процессов

- Реестр дефектов - статистика по количеству, типам и времени исправления дефектов
- Отчеты о тестировании - процент успешных тестов, количество регрессионных ошибок
- Метрики производительности команды

3.2.2. Обратная связь от команды

- Протоколы ретроспектив спринтов - регулярные предложения по улучшению от команды
- Результаты опросов удовлетворенности команды
- Отчеты о рисках - идентифицированные проблемы в процессах

3.2.3. Данные о взаимодействии с заказчиком

- Отзывы заказчика после демо-сессий
- Статистика по времени согласования требований

4. Методология совершенствования

В проекте применяется циклическая модель непрерывного улучшения **Plan-Do-Check-Act (PDCA)** и методология **Lessons Learned**, интегрированные в жизненный цикл спринтов.

- **Plan (Планирование):** Выявление области для улучшения, анализ коренной причины, разработка плана действий.
- **Do (Внедрение):** Пилотное внедрение улучшения в рамках одного спринта или модуля.
- **Check (Проверка):** Оценка эффективности улучшения на основе метрик.
- **Act (Действие):** Стандартизация успешного улучшения или корректировка подхода.

5. Процесс выявления областей для улучшения

5.1. Регулярные источники обратной связи

- **Ретроспективы спринтов:**

Проводятся каждые 2 недели. Фокус на вопросах: "Что прошло хорошо?", "Что можно улучшить?", "Какие действия предпримем?".

- **Аудит процессов качества:**

Ежемесячный аудит по Плану управления качеством.

- **Анализ метрик:**

Еженедельный анализ отклонений метрик качества (плотность дефектов, время согласования) от целевых значений.

- **Опросы команды:**

Анонимные опросы об удовлетворенности процессами 1 раз в месяц.

5.2. Приоритизация улучшений

Предложения по улучшению оцениваются по двум критериям:

1. **Эффект** (влияние на качество, сроки, бюджет)
2. **Сложность реализации** (затраты усилий и ресурсов).

Высокий приоритет получают улучшения с высоким эффектом и низкой сложностью.

6. План внедрения улучшений

6.1. Ответственность и полномочия

- **Владелец процесса улучшения:** Руководитель проекта.
- **Инициация улучшения:** Любой участник команды через форму "Предложения по улучшению".
- **Внедрение улучшения:** Назначенный ответственный (например, программист — для улучшений процесса разработки).

6.2. Цикл внедрения

1. **Идентификация:** Фиксация предложения в "Реестре улучшений".
2. **Анализ:** Обсуждение на ближайшей ретроспективе, оценка эффекта и сложности.
3. **Планирование:** Разработка конкретного плана действий, назначение ответственного и срока.
4. **Пилотное внедрение:** Проверка в рамках одного спринта.
5. **Оценка:** Измерение результата по метрикам. При положительном эффекте — стандартизация.

7. Ключевые метрики для оценки улучшений

Для оценки эффективности внедренных улучшений используются следующие метрики:

Метрика	Базовый уровень	Цель улучшения	Процесс, который затрагивает
Плотность дефектов	5 дефектов / 100 тестов	3 дефекта / 100 тестов	Процесс разработки и тестирования
Время согласования требований	3 рабочих дня	2 рабочих дня	Процесс управления требованиями
% тестов, автоматизированных в CI/CD	0%	30%	Процесс сборки и развертывания
Удовлетворенность команды (по опросу 1-10)	7.0	8.0	Общая культура процессов

8. Коммуникация и документирование

- **Реестр улучшений:** Общедоступный документ для всех членов команды.
- **Отчетность:** Ключевые метрики и статус улучшений включаются в еженедельный отчет руководителя проекта.
- **Архив уроков:** Все завершенные улучшения и извлеченные уроки документируются в базе знаний Confluence для использования в будущих проектах.

9. Заключение

Настоящий план устанавливает формальный, но гибкий процесс для постоянной оптимизации работы над проектом. Фокус на данных, метриках и командной вовлеченности позволит не только достичь целей текущего проекта, но и сформировать базу знаний для повышения зрелости процессов компании в целом.

Критерии успеха реализации плана:

- 90% запланированных улучшений внедрены в срок

- Достигнуты целевые значения ключевых метрик
- Удовлетворенность команды процессами работы $\geq 80\%$
- Накопленная база знаний для будущих проектов