

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

Спонсор проекта

_____/Назаров А.А./

_____/Макаров Г.Д./

МП

МП

«__» _____ 2025 г.

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

Введение	3
1 Процесс планирования расписания.....	4
1.1. Определение подхода к планированию	4
1.2 Инструменты и методики	4
1.2.1 Методики	4
1.2.2 Инструменты.....	5
1.2.3 Отслеживание	5
1.3 Роли и ответственность в планировании	6
2 Определение активностей	6
2.1 Декомпозиция проекта на активности	6
2.2 Занятость команды.....	7
Подробный расчёт занятости команды был произведен при составлении расписания и представлен в Приложении 1.....	7
2.3 Количество активностей и уровень детализации.....	7
3 Определение последовательности активностей	7
3.1 Методы определения взаимосвязей	7
4 Оценка ресурсов для активностей.....	10
4.1 Определение необходимых ресурсов	10
4.2 Доступность и ограничения	10
5 Разработка расписания	10
5.1 Моделирование расписания	10
5.2 Базовое расписание (baseline)	10
5.3 Итеративный подход.....	11
6 Контроль расписания.....	11
6.1 Точки контроля.....	11
6.2 Коммуникация отслеживания	11
7 Заключение и полировка	12

Введение

Данный план управления расписанием разработан в соответствии с принципами управления проектами (PMBOK Guide, 6-е издание), адаптированными для проекта по конфигурации и внедрению системы управления книжным магазином на платформе "1С:Предприятие". Проект направлен на создание полнофункциональной ERP-системы (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия) для учета клиентов, книг, продаж, закупок и генерации отчетов. Команда состоит из 7 участников:

- руководитель проекта,
- программист,
- тестировщик,
- технический писатель (документация),
- технический писатель (инструкция),
- бизнес-аналитик,
- дизайнер (UI/UX).

Проект разделен на два этапа:

- **Основная разработка:** август – октябрь 2025 г. – внедрение базовой функциональности.
- **Доработка функционала:** ноябрь – декабрь 2025 г. – улучшение пользовательского опыта, добавление новых функций (например, интеграция с внешними системами, аналитика продаж) и оптимизация.

План обеспечивает максимальную занятость всех участников, фокусируясь на детализированном планировании, отслеживании прогресса и контроле отклонений. Отслеживание осуществляется с использованием инструментов Jira (для task tracking), Microsoft Word (для табличного вида расписания), далее Excel для создания Gantt-диаграммы и еженедельных отчетов. Точки контроля включают Kick-off meeting, MIL (milestone reviews), ретроспективы и финальный аудит.

1 Процесс планирования расписания

1.1. Определение подхода к планированию

В соответствии с PMBOK Guide, 6-е издание, планирование расписания включает определение методик, инструментов и ресурсов. Используется гибридный подход: водопадный для основной разработки (август-октябрь) и agile (Scrum) для креатива и доработок (ноябрь-декабрь). Капитан проводит анализ рисков и предварительное планирование в начале августа.

1.2 Инструменты и методики

Методики планирования расписания в этом проекте основаны на комбинации традиционных (водопадных) и гибких (Agile) подходов, адаптированных к этапам проекта. Основная методика — разбиение работ на управляемые части, с использованием стандартных инструментов для координации. Ниже подробно описаны выбранные методики, инструменты, процессы отслеживания и управления документацией. Все термины определены для ясности.

1.2.1 Методики

- **WBS (Work Breakdown Structure):** Это структура разбиения работы — иерархическая декомпозиция проекта на более мелкие, управляемые элементы (активности или задачи). WBS помогает избежать пропусков и упрощает оценку ресурсов.
- **Декомпозиция задач** — процесс разбивки сложной задачи на подзадачи (например, разработка модуля "ПродажаКниг" разбивается на "Создание формы", "Настройка регистра", "Тестирование"). В этом проекте WBS применяется для основной разработки (август-октябрь), создавая дерево задач уровня 3-4 (например, 1. Основная разработка → 1.1 Импорт конфигурации → 1.1.1 Парсинг XML). Для Agile-частей (креатив и доработка) используется **Sprint Planning** — это планирующее совещание в начале спринта (короткого цикла, обычно 2 недели в Scrum), где команда обсуждает и декомпозирует задачи из бэклога (списка приоритетов), закрепляя их за участниками.
- **Agile** — гибкая методология управления проектами, фокусирующаяся на итеративной разработке, адаптации к изменениям и командной работе, в отличие от жесткого водопадного подхода.

1.2.2 Инструменты

Планирование и разработка расписания требуют инструментов для создания, визуализации и координации. Вот детальный обзор:

- **Jira:** Это программное обеспечение для управления проектами и задачами (разработано Atlassian). Оно используется для создания и отслеживания артефактов задач. **Epics** — большие, высокоуровневые блоки работ (например, "Разработка всего модуля продаж"), которые делятся на более мелкие. **Stories** (пользовательские истории) — описания задач с точки зрения пользователя (например, "Как менеджер, я хочу регистрировать продажу книги, чтобы обновлять остатки"). **Subtasks** — подзадачи внутри stories или epics (например, "Проверка валидации данных" под задачей "Регистрация продажи"). В проекте Jira интегрируется с календарем и отчетами: капитан создает проекты с workflow (последовательностью статусов: To Do, In Progress, Done).

- **Microsoft Word:** Текстовый процессор от Microsoft для создания документов. Здесь он применяется для визуализации расписания в виде таблицы.

- **Excel** будет использован для Gantt (диаграмма с задачами, датами и зависимостями) или диаграмм последовательности — и расчета продолжительности (простые формулы для суммирования часов/дней). Например, таблица с колонками: "Задача", "Ответственный", "Оценка (дни)", "Зависимости". Хотя обычно для этого используется специализированный софт, Excel удобен для базовых планов без сложной автоматизации.

- **Google Calendar:** Веб-сервис от Google для управления календарями и событиями. В проекте используется для ежедневного планирования: капитан делится общим календарем "Проект Книжный Магазин", где отмечаются дедлайны, статус-митинги и индивидуальные задачи. Интеграция с Jira позволяет добавлять напоминания о epics/subtasks. Пример: Капитан создает событие "Просмотр отчета по Sprint 3" на 14:00 для всей команды.

1.2.3 Отслеживание

Отслеживание прогресса — ключевой элемент контроля расписания, обеспечивающий своевременное реагирование на отклонения. Оно включает регулярные встречи и записи, ведущиеся в инструментах.

- **Еженедельные статус-митинги:** Это регулярные собрания (еженедельно, по средам, 1 час) для обсуждения прогресса, проблем и планов. **Модерирует** — ведет или контролирует процесс - руководитель проекта, следящий за процессами внутри команды. В его обязанности входит: организация повестку, фиксирования решений и отслеживание времени, чтобы избежать отклонений. На митингах каждый участник кратко докладывает: "Что сделал за неделю", "Что планирую", "Блокеры". После — капитан обновляет расписание в инструментах.

- **Записи в Jira:** Исполнители обновляют статусы задач ежедневно (например, перевод из "In Progress" в "Done" с комментариями о прогрессе). Это позволяет отслеживать реальное время выполнения и скорости (velocity в Agile). Капитан мониторит dashboard (панель) с графиками burndown (уменьшение объема работ).

- **Документация ведется в Microsoft Word:** Все документы планирования (текущий план расписания, отчеты по митингам, Change Logs) хранятся в общих файлах Word в облаке (Google Drive). Например, после каждого митинга капитан создает отчет с разделами: "Прогресс по задачам", "Отклонения", "Действия". Это обеспечивает traceability (отслеживаемость) изменений и аудит.

- **Интеграция этих элементов:** Методики (WBS, Sprint Planning) реализуются через Jira (для задач), Excel (для Gantt-диаграммы) и Word (для документации), с ежедневным планированием в Google Calendar. Отслеживание покрывает все аспекты, обеспечивая полную занятость команды и своевременное завершение проекта к концу декабря 2025. Если возникнут несоответствия (например, задержки в Agile-спринте), капитан инициирует корректировку через митинги.

1.3 Роли и ответственность в планировании

- **Руководитель проекта:** Определяет базовое расписание, координирует ресурсы.
- **Все остальные:** Предоставляют оценки по своим задачам (продолжительность, зависимости).

Продолжительность раздела: планирование занимает 1 неделю (1-7 августа).

2 Определение активностей

2.1 Декомпозиция проекта на активности

Используя WBS, проект разбит на следующие блоки:

- **Основная разработка:** Разработка модулей (продажи, закупки, клиенты), тестирование.
 - **Креативная доработка:** Добавление эстетических элементов, оптимизация UX, добавление дополнительного функционала.
- Активности для каждого этапа детализированы далее.

2.2 Занятость команды

Подробный расчёт занятости команды был произведен при составлении расписания и представлен в Приложении 1.

2.3 Количество активностей и уровень детализации

Определено предположительно 50 активностей (например, "Разработка документа ПродажаКниг"). Каждая активность имеет код (WBS-номер), описание и контрольные точки (milestones).

3 Определение последовательности активностей

3.1 Методы определения взаимосвязей

Для управления расписанием и предотвращения конфликтов ресурсы в проекте применяется **PDM (Precedence Diagramming Method)** — метод диаграммы предшествования (также известный как Activity-on-Node). Это техника моделирования последовательности задач, где каждая задача представлена узлом диаграммы, а связи между ними обозначают логические зависимости. PDM помогает визуализировать потоки работ, рассчитывать критический путь (самый долгий путь задач) и оптимизировать сроки. В этом проекте PDM используется в сочетании с WBS: разбитые на подзадачи элементы связываются зависимостями, чтобы избежать пересечений (например, нельзя тестировать то, что не разработано). Расписание создается в **Microsoft Word** в виде таблицы. Основные типы связей в проекте — **FS (Finish-to-Start)**: задача В начинается только после завершения задачи А (стандартная последовательность) и **SS (Start-to-Start)**: задача В может начаться одновременно с задачей А (для параллельных работ, чтобы ускорить прогресс). Другие типы (SF — Start-to-Finish, FF — Finish-to-Finish) не используются, так как проект не требует обратных или задержанных зависимостей.

Ниже перечислены **все взаимосвязи** между задачами проекта на основе WBS (Work Breakdown Structure). Задачи сгруппированы по основным этапам и модулям. Каждая зависимость указана в формате: [Зависимая задача] — [Тип связи] — [Предшествующая задача] — [Обоснование и ответственный]. Задержки (lags) не применяются (все связи жесткие, без буферов). Эти связи будут интегрированы в Jira (как зависимость задач) и отслеживаться на митингах.

Список связей (зависимые задачи первого этапа разработки; август-октябрь 2025):

Создание базовых справочников (Клиенты, Книги, Склады, СтатусКлиента) — FS — Проектирование общей архитектуры конфигурации — Необходимо определить структуру данных перед созданием объектов; ответственный: программист (зависит от капитана для согласования).

Создание регистров накопления (ОстаткиКниг, ПродажаКниг) — FS — Создание базовых справочников — Регистры зависят от справочников как от измерений; ответственный: программист (зависит от себя же для последовательности).

Создание документов (ЗакупкаКниг, ПродажаКниг) — FS — Создание регистров накопления — Документы проводят движения по регистрам; ответственный: программист (зависит от себя же).

Создание информационных регистров (Цены, НаборСвойств) — FS — Создание базовых справочников — Регистры используют справочники как измерения; ответственный: программист (параллельно с регистрами накопления, но после справочников).

Создание перечислений и типов (СпособОплаты, ТипЦены, Свойства) — FS — Проектирование общей архитектуры конфигурации — Определение типов требуется для атрибутов других объектов; ответственный: программист (зависит от руководителя проекта).

Создание общих модулей (ОбщийМодульПроверкаДатыПриЗаписи, ОбщийМодульСистема) — FS — Создание документов — Модули обеспечивают логику для документов; ответственный: программист (зависит от себя же).

Создание отчётов (ОтчетПоОстаткам, ПродажаКниг) — FS — Создание регистров накопления — Отчёты анализируют данные регистров; ответственный: программист (зависит от себя же).

Создание журнала документов (ДокументыПоКлиенту) — FS — Создание документов — Журнал группирует документы по клиенту; ответственный: программист (зависит от документов).

Настройка ролей и прав (Всемогущий, Закупка, Продажа) — FS — Создание всех основных объектов (справочники, документы, регистры) — Роли определяют доступ после создания объектов; ответственный: программист (зависит от себя же).

Настройка подсистем (Закупка, Продажи, Продукция, Прочее, Учеты) — FS — Настройка ролей и прав — Подсистемы организуют интерфейс на основе ролей; ответственный: программист (зависит от себя же).

Добавление констант и параметров (НазваниеМагазина, ТекущийПользователь) — FS — Проектирование общей архитектуры конфигурации — Глобальные настройки требуются с начала; ответственный: программист (зависит от руководителя проекта).

Добавление стилей и картинок (Конфа, общие картинки) — FS — Настройка подсистем — Визуальные элементы для интерфейса; ответственный: дизайнер (зависит от программиста, так как UI настраивается после логики; частично переходит во второй этап).

Тестирование функциональности (все объекты) — FS — Создание всех основных объектов — Проверка перед финализацией; ответственный: тестировщик (зависит от программиста).

Написание технической документации по системе — FS — Тестирование функциональности — Документация после подтверждения работоспособности; ответственный: технический писатель по документации (зависит от тестировщика).

Написание пользовательских инструкций (для документов и отчётов) — FS — Написание технической документации — Пользовательская документация основана на технической; ответственные: технический писатель по инструкции и бизнес-аналитик (зависит от технического писателя по документации).

Финализация конфигурации — FS — Тестирование функциональности и написание документации — Итоговый шаг для достижения требуемого XML; ответственный: руководитель проекта (координирует всю команду).

Список связей (зависимые задачи второго этапа разработки; ноябрь-декабрь 2025):

Анализ текущего UI и сбор требований — FS — Финализация конфигурации (из первого этапа) — Необходима базовая конфигурация для оценки; ответственный: бизнес-аналитик (зависит от руководителя проекта).

Доработка форм объектов (справочники, документы) — FS — Анализ текущего UI — Улучшения основаны на анализе; ответственный: дизайнер (зависит от бизнес-аналитика).

Обновление стилей и картинок (Конфа, общие) — FS — Доработка форм объектов — Стили применяются после форм; ответственный: дизайнер (зависит от себя же).

Интеграция креативных элементов (анимации, темы) — FS — Обновление стилей — Креатив добавляется к базовому дизайну; ответственный: дизайнер (зависит от себя же).

Тестирование UI/UX на usability — FS — Интеграция креативных элементов — Проверка перед финалом; ответственный: тестировщик и бизнес-аналитик (зависят от дизайнера).

Обновление пользовательских инструкций — FS — Тестирование UI/UX — Инструкции адаптируются к новым интерфейсам; ответственный: технический писатель по инструкции и бизнес-аналитик (зависят от тестировщика).

Финализация и экспорт обновлённой конфигурации — FS — Обновление инструкций и тестирование — Итоговый шаг с учётом всех доработок; ответственный: руководитель проекта (координирует всю команду, с поддержкой программиста для технических правок).

Все эти зависимости обеспечивают критический путь: от разработки (август) до развёртывания (декабрь), с общим сроком 5 месяцев. Если FS-зависимости нарушены (например, тестирование без завершения разработки), руководитель проекта инициирует пересмотр на митинге. В Jira зависимости настраиваются через поле "Зависимые задачи", а в Word визуализируются как список выше. Это минимизирует риски задержек и конфликтов ресурсов, соблюдая бюджет и сроки.

4 Оценка ресурсов для активностей

4.1 Определение необходимых ресурсов

- Человеческие: Полная команда (список выше).
- Программные: программа 1С.
- Оборудование: Компьютеры, сервер для тестирования.

4.2 Доступность и ограничения

- Руководитель проекта доступен 40 занятий/нед.
- Остальные: 40 занятий/нед (5 дней x 8ч).
- Риски: больничные, поломки компьютеров, проблемы с интернетом – планируется backup.

5 Разработка расписания

5.1 Моделирование расписания

Создание таблицы в Microsoft Word, которая каждый месяц будет реализована в виде Gantt-диаграммы в Excel (левый край – старт, правый – финиш). Основное расписание: 5 месяцев.

5.2 Базовое расписание (baseline)

Утверждается 7 августа. Изменения только через Change Request (Руководитель проекта одобряет), основные запросы поступают через Бизнес-аналитика.

5.3 Итеративный подход

- Август-октябрь: Фиксированные фазы.
- Ноябрь-декабрь: Sprint'ы по 2 недели (Scrum board в Jira).

6 Контроль расписания

6.1 Точки контроля

- Kick-off: 1 августа (весь день, все участники).
- Weekly Stand-ups: 2ч по средам, рестораны модерировать руководитель проекта.
- Milestone Reviews: Ежемесячно (опрос всех, презентация прогресса).
- Ретроспективы: Конец каждого sprint'a (что работало, что улучшить).
- Финальный аудит: 31 декабря (Капитан + QA).

6.2 Коммуникация отслеживания

- Отчёты: по Email (текстовые + графические диаграммы).
- Где отслеживается: Jira для детальных логов, Google Disk с документацией для архива.

7 Заключение и полировка

План обеспечивает разработку без пропусков. Все участники заняты; контроль жесткий, но гибкий для непредвиденных ситуаций.

Полный план управления расписанием разработан в соответствии с запросом, используя принципы PMBOK Guide, 6-е издание для создания расписания. Фактический график содержится в документе Приложение 1.