

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Планирование управления рисками.....	3
3. Методология управления рисками.....	3
4. Распределение ролей и ответственности.....	4
5. Разработка бюджета.....	5
6. Сроки выполнения операций.....	5
7. Категории рисков.....	6
8. Определение вероятности и воздействия рисков.....	8
8.1 Шкала оценки вероятности рисков.....	8
8.2 Шкала оценки воздействия рисков.....	9
8.3 Матрица рисков (Вероятность × Воздействие).....	9
9. Формы отчетности.....	10
10. Идентификация рисков.....	11
11. Качественный анализ рисков.....	11
12. Количественный анализ рисков.....	12
13. Планирование реагирования на риски.....	12
14. Контроль рисков.....	13
15. Заключение.....	13

1. Введение

План управления рисками разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» в соответствии с требованиями РМВОК 5-го издания. Данный документ является неотъемлемой частью Плана управления проектом и определяет методологию, процессы и процедуры управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта.

План устанавливает стратегию и подходы к выявлению, анализу, реагированию на риски и их мониторингу, обеспечивая максимизацию благоприятных возможностей и минимизацию негативных угроз для достижения целей проекта.

2. Планирование управления рисками

Входные данные:

- Устав проекта
- План управления проектом
- Реестр заинтересованных сторон
- Активы процессов организации

Методы:

- Экспертная оценка
- Совещания по планированию
- Аналитические методы

Результат: настоящий План управления рисками

3. Методология управления рисками

Подходы:

- Проактивный: выявление рисков на ранних стадиях
- Итеративный: постоянный мониторинг и переоценка
- Интегрированный: включение во все процессы проекта

Методы идентификации:

- Мозговой штурм
- Анализ документации
- Контрольные списки
- Интервью с заинтересованными сторонами
- SWOT-анализ

Методы анализа:

- Качественный анализ
- Количественный анализ для критических рисков
- Анализ дерева решений

4. Распределение ролей и ответственности

Руководитель проекта:

- Утверждает риски и планы борьбы с ними
- Сообщает о критических проблемах спонсору
- Контролирует резервный бюджет и время

Бизнес-аналитик:

- Находит риски в требованиях
- Предвидит проблемы в общении с пользователями
- Предлагает упрощение процессов

Программист:

- Выявляет технические угрозы

- Оценивает сложность задач
- Предлагает технические решения для защиты

Дизайнер:

- Предупреждает о рисках неудобного интерфейса
- Следит за сроками сдачи макетов
- Проверяет дизайн на пользователях

Тестировщик:

- Определяет наиболее рискованные модули системы
- Оценивает последствия багов
- Фокусирует тестирование на главном

Технические писатели:

- Обеспечивают ясность документации
- Следят за актуальностью
- Соблюдают сроки подготовки

5. Разработка бюджета

Резервы проекта:

- Резерв на предвиденные расходы: 374 500 рублей (включен в базовый план)
- Управленческий резерв: 250 000 рублей (не включен в базовый план)

Распределение:

- Высокорисковые статьи: 10-12% резерв
- Среднерисковые статьи: 7-9% резерв
- Низкорисковые статьи: 5-6% резерв

6. Сроки выполнения операций

Периодичность процессов:

- Идентификация рисков: первоначальная + еженедельно
- Анализ рисков: качественный - еженедельно, количественный - ежемесячно
- Планирование реагирования: в течение 3 дней для критических рисков
- Мониторинг: еженедельно на совещаниях, ежемесячно для Управляющего комитета

7. Категории рисков

1. Технические риски:

- 1.1 Риски платформы 1С
 - 1.1.1 Совместимость версий
 - 1.1.2 Производительность системы
 - 1.1.3 Ограничения функциональности
- 1.2 Риски интеграции
 - 1.2.1 Совместимость с существующими системами
 - 1.2.2 Качество данных при миграции
- 1.3 Риски инфраструктуры
 - 1.3.1 Аппаратные сбои
 - 1.3.2 Сетевые проблемы
- 1.4 Риски веб-разработки
 - 1.4.1 Уязвимости безопасности сайта
 - 1.4.2 Некорректная работа сайта на разных устройствах и браузерах

- 1.4.3 Низкая скорость загрузки сайта

2. Управленческие риски:

- 2.1 Риски планирования
 - 2.1.1 Неточность оценок
 - 2.1.2 Недостаточная детализация работ
- 2.2 Риски ресурсов
 - 2.2.1 Недоступность ключевых специалистов
 - 2.2.2 Превышение бюджета
- 2.3 Коммуникационные риски
 - 2.3.1 Недостаточная информированность стейкхолдеров
 - 2.3.2 Конфликты в команде
- 2.4 Риски взаимодействия с внешним подрядчиком
 - 2.4.1 Срыв сроков сдачи этапов по вине подрядчика
 - 2.4.2 Рост стоимости услуг подрядчика
 - 2.4.3 Низкое качество работ подрядчика

3. Внешние риски:

- 3.1 Поставщики
 - 3.1.1 Задержки поставок оборудования
 - 3.1.2 Ненадежность подрядчиков
- 3.2 Регуляторные риски
 - 3.2.1 Изменения законодательства

- 3.2.2 Требования контролирующих органов
- 3.3 Риски команды и фонда оплаты труда
 - 3.3.1 Внезапный уход ключевого сотрудника (болезнь, увольнение)
 - 3.3.2 Перерасход фонда оплаты труда из-за переработок
 - 3.3.3 Низкая производительность команды

4. Организационные риски:

- 4.1 Сопротивление изменениям
- 4.2 Недостаток компетенций персонала
- 4.3 Изменение приоритетов руководства
- 4.4 Риски контента и документации
 - 4.4.1 Несвоевременная подготовка контента для сайта
 - 4.4.2 Несоответствие технической документации реализованной системе

8. Определение вероятности и воздействия рисков

8.1 Шкала оценки вероятности рисков

Уровень	Описание	Вероятность
Очень низкая (1)	Практически невозможно	0-10%
Низкая (2)	Маловероятно	11-30%
Средняя (3)	Возможно	31-50%
Высокая (4)	Вероятно	51-70%
Очень высокая (5)	Почти наверняка	71-100%

8.2 Шкала оценки воздействия рисков

Уровень	Стоимость	Время	Содержание	Качество
Очень низкое (1)	<2%	<5 дней	Незначительное	Снижение качества незаметно
Низкое (2)	2-5%	5-10 дней	Малые области	Снижение качества требует одобрения спонсора
Среднее (3)	5-10%	10-20 дней	Основные области	Снижение качества требует одобрения заказчика
Высокое (4)	10-20%	20-40 дней	Неприемлемо для спонсора	Снижение качества неприемлемо
Очень высокое (5)	>20%	>40 дней	Результат проекта бесполезен	Результат проекта неприменим

8.3 Матрица рисков (Вероятность × Воздействие)

Вер\Возд	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20

3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Пороговые значения:

- Низкий риск (1-6): Мониторинг
- Средний риск (7-14): Планирование реагирования
- Высокий риск (15-25): Немедленные действия

9. Формы отчетности

Реестр рисков проекта:

- Уникальный ID риска
- Описание риска
- Категория риска
- Причины возникновения
- Вероятность и воздействие
- Приоритет риска
- Владелец риска
- Стратегия реагирования
- Планируемые действия
- Статус и дата обновления

Еженедельный отчет о статусе рисков:

- Новые выявленные риски
- Изменения статуса существующих рисков
- Выполненные действия по реагированию

- Использование резервов
- Рекомендации по корректировке планов

Ежемесячный отчет для Управляющего комитета:

- Топ-10 рисков проекта
- Тенденции изменения рисков
- Эффективность мероприятий по реагированию
- Прогноз влияния рисков на цели проекта
- Запросы на дополнительные ресурсы

10. Идентификация рисков

Входные данные:

- План управления рисками
- Планы управления стоимостью, расписанием, качеством
- Базовый план по содержанию
- Реестр заинтересованных сторон
- Документы по закупкам

Методы:

- Мозговой штурм
- Метод Дельфи
- Интервьюирование
- Анализ первопричин
- Контрольные списки
- Анализ допущений

Результат: Реестр рисков

11. Качественный анализ рисков

Процесс:

- Оценка вероятности и воздействия
- Приоритизация с помощью матрицы
- Классификация рисков
- Оценка срочности

Результат: Приоритизированный список рисков

12. Количественный анализ рисков

Применяется для критических рисков:

- Анализ чувствительности
- Анализ ожидаемой денежной стоимости
- Моделирование Монте-Карло

Результат: Количественные оценки, рекомендации по резервам

13. Планирование реагирования на риски

Стратегии для угроз:

- Уклонение
- Передача
- Снижение
- Принятие

Стратегии для возможностей:

- Использование
- Разделение
- Усиление
- Принятие

Результат: Планы реагирования, обновления реестра рисков

14. Контроль рисков

Процессы:

- Переоценка рисков
- Аудит рисков
- Анализ отклонений и тенденций
- Измерение технического исполнения
- Анализ резервов

Результаты:

- Обновления реестра рисков
- Запросы на изменения
- Обновления планов управления

15. Заключение

Настоящий План управления рисками обеспечивает структурированный подход к управлению неопределенностями проекта в соответствии с РМВОК 5-го издания. Реализация плана позволит минимизировать негативное воздействие угроз и максимизировать использование возможностей для успешного завершения проекта в установленные сроки и в рамках бюджета.