

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА

«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"

НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1. Общие сведения	3
1.1 Наименование системы	3
1.2 Основания для проведения работ.....	3
1.3 Наименование организаций	3
1.4 Плановые сроки	3
1.5 Источники и порядок финансирования	3
2. Цель документа	3
3. Планирование управления содержанием	4
4. Сбор требований	5
5. Определение содержания	5
6. Структура разбиения работ (ИСП/WBS)	6
7. Подтверждение содержания	6
8. Контроль содержания	7
9. Роли и ответственность	7
10. Интеграция с другими процессами.....	8
11. Выходные документы	8
12. Заключение.....	8

1. Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

Краткое наименование: ООО «Букка», Система «Книжный магазин».

1.2 Основания для проведения работ

Договор на оказание услуг по доработке № 123456789 от 27.07.2025.

Работы проводятся в соответствии с Руководством к Своду знаний по управлению проектами (PMBOK® Guide) – Пятое издание.

1.3 Наименование организаций

Заказчик: Спонсор проекта (Макаров Г.Д.).

Разработчик: ООО «Букка».

1.4 Плановые сроки

Начало работ: 01.08.2025. Окончание работ: 31.12.2025.

1.5 Источники и порядок финансирования

Финансирование работ производится в соответствии с условиями Договора № 123456789 от 27.07.2025.

Бюджет проекта – 6 244 500 руб.

2. Цель документа

Цель данного Плана – определить подходы, процедуры и процессы управления содержанием проекта. План описывает, как будут собираться требования, определяться содержание, создаваться структура разбиения работ, подтверждаться и контролироваться содержание проекта. Это

обеспечит достижение целей проекта, минимизацию изменений и контроль за рамками внедрения системы «Книжный магазин» на платформе 1С: Предприятие 8.3. План предназначен для согласованной работы Заказчика и Подрядчика, включая процессы сбора, верификации и контроля требований.

3. Планирование управления содержанием

Основные данные:

- Устав проекта: автоматизация управления товарами, продажами, клиентами и программой лояльности
- План проекта: гибридный подход (классическая методология + Agile)
- Регламенты: стандарты разработки 1С, политика доступа
- Ограничения: бюджет 6 244 500 руб., соблюдение законодательства о защите данных
- Риски: несогласованность требований, ошибки интеграции, задержки поставки

Инструменты планирования:

- Анализ требований через интервью, опросы и фокус-группы
- Матрица трассировки требований
- Agile-инструменты (Backlog, User Stories)
- Методы PMBOK 5-го издания

Результаты:

- План управления содержанием
- Реестр требований
- Описание содержания проекта
- Структура разбиения работ (ИСП/WBS)

4. Сбор требований

Процесс сбора:

- Интервью с руководством, закупщиками и продавцами
- Опросы сотрудников
- Фокус-группы по интеграции с бонусной программой
- Наблюдение за текущими процессами
- Прототипирование интерфейсов

Требования включают:

- Функциональные: управление запасами, продажи, закупки, логистика, отчетность
- Нефункциональные: производительность (<3 сек.), надежность (99%), безопасность
- Пользовательские: интуитивный интерфейс, минимальное обучение, документация

5. Определение содержания

Подход:

- Экспертная оценка руководителем проекта и спонсором
- Анализ функционала 1С
- Оценка кастомизации vs стандартных модулей
- Семинары для уточнения границ

Содержание проекта включает:

- Настройку конфигурации "Торговля и склад"
- Разработку отчетных форм и аналитических панелей
- Доработку пользовательских интерфейсов
- Интеграцию с существующими системами

- Автоматизацию бизнес-процессов
- Обучение персонала и разработку документации

6. Структура разбиения работ (ICP/WBS)

1. Управление проектом

- Документы инициации
- Планы управления
- Отчетность и коммуникация
- Закрытие проекта

2. Автоматизированная система "Книжный магазин"

- Управление номенклатурой
- Модуль продаж
- Модуль закупок
- Складской учет
- Отчетность

3. Интеграция с внешними системами

- Бонусная программа
- Онлайн-касса

4. Документация

- Руководство пользователя
- Техническая документация

5. Обучение персонала

- Разработка программы
- Проведение тренингов

7. Подтверждение содержания

Методы:

- Инспекция: демонстрации в конце спринтов
- Тестирование: пользовательское принятие (UAT)
- Протоколы: подписание актов приемки

Результаты:

- Акты подтверждения содержания
- Обновленный реестр требований

8. Контроль содержания

Процесс контроля:

- Анализ отклонений от базового плана
- Управление изменениями через Форму запроса на изменение
- Регулярные обзоры на еженедельных совещаниях
- Ретроспективы по итогам спринтов

Результаты:

- Обновления содержания проекта
- Обновленный реестр изменений
- Корректирующие действия
- Обновленные планы управления
- Отчеты о статусе содержания

9. Роли и ответственность

Руководитель проекта: утверждение содержания и изменений, управление принятием результатов

Бизнес-аналитик: сбор и документирование требований, участие в приемке

Команда разработки: декомпозиция требований, оценка трудоемкости, информирование о ограничениях

Тестирующий: разработка тестовых сценариев, формализация критериев приемки

Технические писатели: подготовка документации

Спонсор проекта: утверждение ключевых вех и существенных изменений

10. Интеграция с другими процессами

Управление содержанием интегрировано с Agile (спринты включают верификацию), TQM (непрерывное улучшение) и планом качества (тест-кейсы для подтверждения). Изменения содержания оцениваются на влияние на качество, риски и бюджет.

11. Выходные документы

- План управления содержанием.
- Реестр требований.
- Описание содержания.
- ИСР/WBS.
- Отчеты о изменениях.
- Протоколы подтверждения.

12. Заключение

Данный план управления содержанием обеспечивает четкое определение и контроль рамок проекта в соответствии с PMBOK 5-го издания и

стандартами ISO 9001. Реализация процессов гарантирует достижение целей проекта к 31 декабря 2025 года.