

Ген. директору ООО “Анимерч”

Сороколита Н. А.

От ген. директора ООО “Букка”

Назарова А. А.

Официальный ответ на претензию

Уважаемый Никита Алексеевич,

Благодарим Вас за высокую профессиональную внимательность, способствующую повышению качества нашего совместного проекта.

Признаем, что в текущей версии системы “Букка” для раздела, описывающего процесс приобретения товаров, используется термин “Закупки”. Процесс направлен на пополнение складских остатков компании. В сложившейся практике термин традиционно используется в учетных системах для операций, связанных с приобретением товаров у поставщиков. Но с точки зрения бизнес-процесса, где поставку оплачивает сама компания, а каждый магазин самостоятельно определяет список необходимых товаров, то термин “Заказ” является более точным.

Подтверждаем, что при формировании некоторых отчетов общая сумма продаж может включать как средства, оплаченные реальными деньгами, так и сумму списанных бонусных баллов. Данное поведение системы было реализовано для отражения полного объема оказанных клиентам скидок и является технической ошибкой с точки зрения бухгалтерского и налогового учета. Сумма списанных бонусов не является выручкой компании и не должна облагаться налогами.

Признаем, что при расчете общей стоимости трудовых ресурсов было применена некорректная методика расчета НДФЛ. Приносим свои извинения за допущенную ошибку, которая привела к завершению расчетных показателей.

Подтверждаем, что в текущей версии “Базового плана по стоимости” проекта “Букка” существует критическое несоответствие между заявленной методикой формирования резерва на риски и фактическим расчетом.

Управленческий резерв - это специально выделенная часть бюджета проекта, предназначенная для покрытия непредвиденных работ и затраты, которые невозможно было идентифицировать на этапе планирования. В отличие от резерва на известные риски, управленческий резерв контролируется руководителем проекта. В текущей версии “Базового плана по стоимости” управленческий резерв составляет 7% от общего бюджета.

Чтобы оперативно устранить все недочеты, мы в приоритетном порядке подготовим план доработок и направим его Вам в течение пяти рабочих дней. Мы будем благодарны за вашу обратную связь и подтверждение после изучения плана.

_____/

Ген. Директор ООО “Букка” Назаров А. А.

15 ноября 2025 г.