

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1. Общие сведения	5
1.1. Наименование системы	5
1.2. Основания для проведения работ.....	5
1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика.....	5
1.4. Плановые сроки начала и окончания работы	5
1.5. Источники и порядок финансирования.	5
2. Цель документа	5
3. Входные данные для управления требованиями	5
3.1. Базовые документы проекта	5
3.2. Стандарты и нормативы	6
3.3. Ограничения проекта.....	6
4. Планирование управления требованиями	6
4.1. Подход к управлению требованиями.....	6
4.2. Процессы управления требованиями.....	6
4.2.1. Основные процессы	6
4.2.2. Взаимосвязь с другими процессами проекта	6
4.3. Метрики и критерии управления требованиями	7
4.3.1. Основные метрики контроля	7
4.3.2. Критерии качества требований	7
4.4. Инструменты и шаблоны	7
4.4.1. Инструментальная платформа.....	7
4.4.2. Шаблоны документов.....	7

5. Сбор и анализ требований.....	8
5.1. Методы сбора требований	8
5.2. Классификация требований	8
6. Документирование и трассируемость требований	8
6.1. Структура реестра требований	8
6.1.1. Обязательные атрибуты требований	8
6.1.2. Классификация требований	9
6.2. Матрица трассируемости требований	9
6.2.1. Цели трассируемости	9
6.2.2. Структура матрицы трассируемости	10
6.2.3. Правила ведения матрицы	10
7. Управление изменениями требований.....	10
7.1. Процесс управления изменениями.....	10
7.1.1. Процедура подачи запроса на изменение.....	10
7.1.2. Форма RFC (Request for Change).....	10
7.2. Анализ воздействия изменений.....	11
7.2.1. Процедура анализа.....	11
7.2.2. Матрица принятия решений	11
7.3. Change Control Board (CCB).....	11
7.3.1. Состав CCB.....	11
7.3.2. Процедура работы CCB.....	12
8. Валидация и верификация требований.....	12
8.1. Верификация требований.....	12

8.2. Валидация требований	12
9. Выходные документы.....	12
10. Заключение	12

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

Краткое наименование: ООО «Букка», Система.

1.2. Основания для проведения работ

Договор на оказание услуг № 123456789 от 27.07.2025

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: Спонсор проекта

Разработчик: ООО «Букка»

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 01.08.2025

Окончание работ: 31.12.2025

1.5. Источники и порядок финансирования.

Финансирование работ производится в соответствии с условиями Договора № 123456789 от 27.07.2025

2. Цель документа

План управления требованиями определяет, как в проекте будут идентифицироваться, документироваться, анализироваться, согласовываться, проверяться и управляться требования к системе «Книжный магазин».

Документ обязателен к исполнению всеми участниками проекта: Заказчиком, Подрядчиком и членами проектной команды.

3. Входные данные для управления требованиями

3.1. Базовые документы проекта

- Устав проекта

- Договор на оказание услуг № 123456789
- Предварительное описание бизнес-процессов магазина

3.2. Стандарты и нормативы

- ГОСТ
- Внутренние стандарты разработки 1С
- Политика безопасности данных Заказчика

3.3. Ограничения проекта

- Бюджет: 6 244 500 руб.
- Срок реализации: 01.08.2025 - 31.12.2025
- Техническая платформа: 1С:Предприятие 8.3

4. Планирование управления требованиями

4.1. Подход к управлению требованиями

Управление требованиями осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта. Используется итеративный подход: требования уточняются и детализируются в каждом спринте. Базовая линия требований фиксируется по итогам этапа проектирования.

4.2. Процессы управления требованиями

4.2.1. Основные процессы

1. **Сбор требований** - идентификация и сбор потребностей заинтересованных сторон
2. **Анализ и документирование** - формализация требований в реестре
3. **Верификация и валидация** - проверка корректности и соответствия бизнес-потребностям
4. **Управление изменениями** - контроль изменений утвержденных требований

4.2.2. Взаимосвязь с другими процессами проекта

- Связь с управлением качеством: каждое требование должно иметь критерий приемки

- Связь с тестированием: требования должны быть покрыты тест-кейсами
- Связь с разработкой: требования должны быть технически реализуемы в рамках платформы 1С

4.3. Метрики и критерии управления требованиями

4.3.1. Основные метрики контроля

Метрика	Целевое значение	Метод измерения	Частота контроля
Стабильность требований	$\leq 10\%$ изменений	Анализ реестра изменений	Еженедельно
Полнота требований	100% покрытие ТЗ	Сверка с техническим заданием	При сдаче этапов
Трассируемость	100% связь с тест-кейсами	Анализ матрицы трассируемости	Перед приемкой
Время согласования	≤ 3 рабочих дня	Ведение реестра изменений	По каждому изменению

4.3.2. Критерии качества требований

1. **SMART-критерии:** Конкретность, Измеримость, Достижимость, Релевантность, Ограниченность во времени
2. **Полнота:** Отсутствие неопределенностей и противоречий
3. **Непротиворечивость:** Отсутствие конфликтов между требованиями
4. **Тестируемость:** Возможность проверки реализации требования

4.4. Инструменты и шаблоны

4.4.1. Инструментальная платформа

- Jira - ведение бэклога требований и трекинг статусов
- Confluence - хранение документации и реестра требований
- Excel - матрица трассируемости требований
- 1С:Предприятие - прототипирование интерфейсов

4.4.2. Шаблоны документов

- Форма описания пользовательской истории

- Шаблон реестра требований
- Форма запроса на изменение (RFC)
- Протокол заседания ССВ (Change Control Board)

5. Сбор и анализ требований

5.1. Методы сбора требований

- **Интервью** с ключевыми пользователями (продавцы, кассиры, управляющий).
- **Рабочие сессии (Workshops)** по описанию бизнес-процессов "Как есть" (AS-IS) и "Как будет" (TO-BE).
- **Анализ существующих документов** (прайс-листы, отчетные формы).
- **Прототипирование** интерфейсов ключевых форм (документ "ПродажаКниг", справочник "Клиенты").

5.2. Классификация требований

Бизнес-требования:

Автоматизация учета продаж и остатков, повышение скорости обслуживания клиентов.

Функциональные требования:

Ведение справочников (Книги, Клиенты), проведение документов (Закупка, Продажа), формирование отчетов.

Нефункциональные требования:

Производительность (время отклика < 2 сек.), безопасность (разграничение прав доступа), надежность (доступность 99.5%).

6. Документирование и трассируемость требований

6.1. Структура реестра требований

6.1.1. Обязательные атрибуты требований

Атрибут	Описание	Пример
ID требования	Уникальный идентификатор	Л-001

Формулировка		"Система должна предоставлять возможность регистрации нового клиента с указанием ФИО, даты рождения и контактных данных"
Тип требования	Функциональное/Нефункциональное/Бизнес-требование	Функциональное
Источник		Иванов А.И. (менеджер по продажам)
Приоритет (MoSCoW)	Must/Should/Could/Won't	Must
Критерии приемки	Измеримые условия выполнения	"При создании клиента система проверяет уникальность email"
Статус	Черновик/На согласовании/Утверждено/В разработке/Реализовано/Протестировано	Утверждено
Связанные артефакты	Ссылки на тест-кейсы, задачи в Jira	

6.1.2. Классификация требований

Бизнес-требования:

Цели и задачи бизнеса (например, "Сократить время обслуживания клиента на 30%")

Функциональные требования:

Что система должна делать (например, "Рассчитывать общую сумму продажи")

Нефункциональные требования:

Как система должна работать (производительность, безопасность, надежность)

6.2. Матрица трассируемости требований

6.2.1. Цели трассируемости

- Обеспечение полноты покрытия всех требований
- Управление влиянием изменений
- Подтверждение соответствия системы требованиям заказчика

6.2.2. Структура матрицы трассируемости

ID	Источник требования	Функция	Пользовательская история	Задача в Jira	Тест-кейс	Статус тестирования
Л-001	ТЗ, п. 3.2	Управление клиентами	US-001	TASK-101	ТС-001	Пройден
Л-002	Интервью с менеджером	Продажи	US-015	TASK-205	ТС-045	В работе

6.2.3. Правила ведения матрицы

- Матрица обновляется при каждом изменении требований
- Связь "требование-тест-кейс" устанавливается перед началом разработки
- Статус тестирования обновляется по результатам каждого тестового прогона

7. Управление изменениями требований

7.1. Процесс управления изменениями

7.1.1. Процедура подачи запроса на изменение

1. **Инициация:** Заполнение формы "Запрос на изменение требования" (RFC)
2. **Регистрация:** Присвоение уникального номера RFC и внесение в реестр изменений
3. **Первичный анализ:** Оценка полноты и ясности запроса бизнес-аналитиком

7.1.2. Форма RFC (Request for Change)

Поле	Обязательность	Описание
Номер RFC	Обязательно	Уникальный идентификатор (например, RFC-2025-007)
Инициатор	Обязательно	ФИО, должность, контакты
Дата подачи	Обязательно	Дата заполнения формы
Описание изменения	Обязательно	Детальное описание предлагаемого изменения
Обоснование	Обязательно	Бизнес-обоснование изменения
Приоритет	Обязательно	Критический/Высокий/Средний/Низкий

Влияние на другие требования	Рекомендуется	Какие требования затрагивает изменение
------------------------------	---------------	--

7.2. Анализ воздействия изменений

7.2.1. Процедура анализа

1. **Технический анализ:** Оценка сложности реализации (ведущий разработчик)
2. **Анализ влияния на сроки:** Оценка воздействия на план проекта (руководитель проекта)
3. **Анализ влияния на бюджет:** Расчет дополнительных затрат (руководитель проекта)
4. **Анализ влияния на качество:** Оценка рисков для качества системы (тестировщик)

7.2.2. Матрица принятия решений

Критерий	Влияние на решение
Соответствие бизнес-целям	Высокое - способствует достижению целей проекта
Стоимость реализации	Бюджет превышен более чем на 10% - требует согласования
Влияние на сроки	Сдвиг сроков более чем на 5% - требует пересмотра плана
Технические риски	Высокий риск - требует дополнительного анализа

7.3. Change Control Board (CCB)

7.3.1. Состав CCB

Председатель: Руководитель проекта (Подрядчик)

Члены:

- Менеджер (Заказчик)
- Бизнес-аналитик (Подрядчик)
- Программист (Подрядчик)

Приглашаемые эксперты: Тестировщик, Технический писатель (по необходимости)

7.3.2. Процедура работы ССВ

Периодичность: По мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели

Кворум: Не менее 3 человек, включая представителя Заказчика

Протоколирование: Обязательное ведение протокола с решениями

Коммуникация: Рассылка решений всем заинтересованным сторонам в течение 24 часов

8. Валидация и верификация требований

8.1. Верификация требований

- Формальная проверка требований аналитиком и руководителем проекта на соответствие критериям **SMART**.
- Проверка непротиворечивости и полноты набора требований.

8.2. Валидация требований

- Согласование сформулированных требований с Заказчиком (Представителем).
- Демонстрация прототипов и функциональности по итогам спринтов для подтверждения корректности интерпретации требований.

9. Выходные документы

1. Реестр требований (актуальная версия).
2. Матрица трассируемости требований.
3. Базовая линия требований (утвержденная версия по итогам этапа проектирования).
4. Протоколы заседаний ССВ.
5. Еженедельный отчет о статусе требований.

10. Заключение

План управления требованиями определяет прозрачную и измеримую систему взаимодействия между **Заказчиком** (ООО “Букка”) и

Подрядчиком (Спонсор проекта). Все требования будут документированы, утверждены и прослежены до результатов тестирования и приёмки. Изменения контролируются через RFC и утверждаются обеими сторонами. Это обеспечивает контроль бюджета, сроков и качества проекта при реализации к **31 декабря 2025 года**.