

План работы руководителя по выполнению НИ проекта

Научно-исследовательская работа включает две составляющие: теоретическое исследование, практическая разработка и ее апробация. Срок выполнения работ 2 года. 6 месяцев – теоретические исследования, 1 год – практическая разработка; 6 месяцев – апробация, корректировка, подготовка итогового отчета. Сдача промежуточных отчетов каждые полгода.

1. План работы руководителя по выполнению проекта

Период	Этап проекта	Ключевые действия руководителя	Отчет
1-е полугодие (0–6 мес.)	Теоретическое исследование	• Уточнение и утверждение технического задания (ТЗ) • Разработка и утверждение календарного плана • Определение потребности в ресурсах	Промежуточный отчет (Теоретическая база)
2-е полугодие (6–12 мес.)	Начало практической разработки	• Проведение установочных совещаний • Контроль за соблюдением сроков календарного плана • Проверка обоснованности выбранных методов исследования • Подготовка и сдача промежуточного отчета	Промежуточный отчет (Технические решения)
3-е полугодие (12–18 мес.)	Завершение разработки	• Регулярный контроль хода создания практической разработки • Организация и контроль изготовления макетов, моделей или образцов • Подготовка и сдача промежуточного отчета	Промежуточный отчет (Экспериментальный образец)
4-е полугодие (18–24 мес.)	Апробация, корректировка	• Утверждение программ и методик испытаний • Проведение тестов • Выявление недостатков, доработка продукта на основе результатов апробации • Контроль написания итогового отчета • Проведение нормоконтроля и государственной регистрации работы • Представление итогового отчета и готового продукта	Итоговый отчет

2. Предлагаемый состав рабочей группы

- Научный руководитель
- Ведущие или старшие научные сотрудники
- Группа разработчиков
- Специалисты по тестированию
- Технический писатель
- Специалист по нормоконтролю

3. Организация контроля выполнения работ

- 1) Проверка каждого этапа на соответствие требованиям исходного ТЗ и контроль соблюдения календарного плана.
- 2) Промежуточная внутренняя оценка этапов, помимо официальных отчетов, каждые 2 месяца, где анализируется полнота решения поставленных задач.
- 3) Обязательное прохождение нормоконтроля внутри организации на соответствие стандартам оформления для каждого отчета.
- 4) Подготовленные документы проходят государственную организацию и учет НИР в соответствующих органах научно-технической информации.